





Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA):	SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL-MINTER				
Secteur:	URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-INFRASTRUCTURE AND HISTORIC SITES				
Numéro(s) de Prêt(s):	1952/OC-CH	Montant Courant Approuvé:	80.000.000,00	Initial BID:	80.000.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	16.000.000,00	Courant BID:	80.000.000,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	20,00	Pari Passu:	100,00
Opération(s) Connexe(s):	CH-L1018, CH-L1025, CH-L1026, CH-X1001, CH-L1033	Solde:	64.000.000,00	Cofinancement/Pays:	20.000.000,00
Sous-Type de l'Opération:	CLP - Project Using a CCLIP (Conditional Credit Line Investment Projects)			Estimation Initiale:	100.000.000,00
				Période d'Amortissement (mois):	48

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B	() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: Apr 28, 2011 Validé par le Représentant: Apr 29, 2011



Progrès Cumulé à 2010



Résultats

Résultat: Bienes patrimoniales puestos en uso para contribuir al desarrollo de las regiones

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2009	2010	2011	2012	2013	Fin du Projet
Carteras regionales plurianuales de inversiones en puesta en valor del patrimonio validadas por el Gobierno Regional (GORE) respectivo	Carteras regionales validadas por año		2007	P A	 8,00	 8,00 15,00			 15,00 15,00	 15,00
Los activos patrimoniales puestos en valor con recursos del Programa tienen en funcionamiento mecanismos de gestión que garantizan la sostenibilidad .	%		2007	P A		 30,00	 20,00	 20,00	 10,00	 80,00
La población del entorno de los bienes patrimoniales beneficiados por el programa valora positivamente las inversiones .	%		2007	P A			 10,00	 10,00	 10,00	 30,00
Metodología de evaluación de proyectos de puesta en valor aprobada por MIDEPLAN	Metodología		2007	P A					 1,00	 1,00

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2010

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Protección y puesta en valor del patrimonio									
Bienes patrimoniales en uso	bienes patrimoniales								
Fortalecimiento institucional									
Planes de gestión de bienes patrimoniales puestos en vigencia	Planes de gestión								
Metodología de evaluación elaborada	Metodología				1,00				
Fomento de conocimiento y valoración del patrimonio									
Artículos de prensa sobre valores patrimoniales publicados	Artículos	10,00	12,00		50,00				
TOTAL									