

Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto

Agencia Ejecutora (AE): MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Sector: ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS-INTEGRATED DISASTER RISK MANAGEMENT
Número(s) de Préstamo: 2730/OC-PN
Etapas: Approved
Tipo de Operación: PBL - Préstamo de Reforma de Política
Operación(es) Relacionada(s): PN-L1070, PN-T1089, RG-P1478, PN-L1088
Subtipo de Operación: PBP - Préstamos Programáticos Reforma de Política

Fondos Disponibles (US\$)

Monto Aprobado Actual: 100.000.000,00
Monto Desembolsado a la fecha: 100.000.000,00
% Desembolsado: 100,00
Saldo:

Costo total y Fuente

BID Original: 100.000.000,00
Actual BID: 100.000.000,00
Pari-passu: 100,00
Co-financiamiento/País:
Estimado Original: 100.000.000,00
Período de Amortización (meses): 78

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto



Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B13

Reformulación

() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?


Validación

Validado por el Jefe de División: 10-dic-2012
Validado por Representante de País: 10-dic-2012



Progreso Acumulado al 2012

Progreso Acumulado



INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

PN-L1074 - Prog. de Reducción de Vulnerabilidad por Desast. Natur. y Cambio Climático

II

2012 1º período con cierre al (30-sep-2012)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo

Última Actualización del PMR: 03/12/2012

Resultados

Resultado:	Marco legal y Normativo para la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) y coordinación interinstitucional de Cambio Climático fortalecidos.
Resultado:	Rol de MEF fortalecido para establecer e implementar una Estrategia Nacional de Gestión Financiera del Riesgo de Desastres.
Resultado:	Capacidad para la generación, interpretación e intercambio de información en aspectos relacionados a la gestión de riesgos y adaptación al cambio climático mejorada.
Resultado:	Instrumentos de reducción de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático con énfasis en la gestión de cuencas hidrográficas desarrollados e implementados.
Resultado:	Marcos normativos del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial en materia de riesgos de desastres actualizados.
Resultado:	Capacidades en preparativos y respuesta a emergencias del sistema nacional de la protección civil (SINAPROC) fortalecidas.

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2012

Descripción	Unidad de medida	Físico			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP
GOBERNABILIDAD Y GESTION FINANCIERA PARA LA MEJORA Y CONSOLIDACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL					
Decreto Ejecutivo para formalizar la creación de la Plataforma Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres (PNRRD) la cual reemplaza a la Comisión Nacional de CEPREDENAC actualizado.	Decreto Ejecutivo	1,00	1,00		1,00
Diagnóstico y Propuesta de Priorización de Actividades, para la implementación del nuevo marco político y programático de la GRD, formulados y validados por la Comisión Nacional de CEPREDENAC/ Plataforma Nacional para la Reducción de Riesgos de Desastre	Diagnóstico	1,00	1,00		1,00
Propuesta de movilización de recursos para impulsar la implementación de la PNGIRD y el Plan Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres (PNGRD), formulada y validada por la Comisión Nacional de CEPREDENAC/ Plataforma Nacional para la Reducción de Riesgos de Desastres.	Propuesta	1,00	1,00		1,00
Propuesta de actualización del Decreto Ejecutivo y Reglamento Interno del CONACCP, para fortalecer y consolidar la estructura para la coordinación interministerial e interinstitucional de temas de cambio climático, formulada por ANAM.	Propuesta	1,00	1,00		1,00
Lineamientos para la actualización de la Política Nacional de Cambio Climático del 2007 elaborados y aprobados por ANAM.	Lineamiento	1,00	1,00		1,00
Lineamientos para el desarrollo de una estrategia financiera integral para la GRD en Panamá aprobados por parte de la Dirección de Inversiones, Concesiones y Riesgos del Estado y la Dirección de Crédito Público del MEF.	Lineamiento	1,00	1,00		1,00
Lineamientos aprobados por parte del MEF para la determinación de la cobertura financiera necesaria para la atención de emergencias y para el dimensionamiento de un fondo de reservas que permita brindar una cobertura adecuada para eventos recurrentes.	Lineamiento	1,00	1,00		1,00
Líneas de crédito contingente suscritos por la República de Panamá para la atención de gastos extraordinarios de emergencia ocasionados por eventos severos y catastróficos, en cumplimiento de la PNGIRD.	Líneas de Crédito	2,00	2,00		2,00
DESARROLLO DE INSTRUMENTOS Y DE CAPACIDADES DE GESTIÓN SECTORIAL Y TERRITORIAL					
Propuesta de creación de la Infraestructura Panameña de Datos Espaciales (IPDE) para el uso, intercambio y acceso a la información geoespacial, y que incluye como uno de las áreas temáticas de infraestructura espacial de datos el tema de ¿riesgo y desastres¿ elaborado.	Propuesta	1,00	1,00		1,00
Convenio tripartito entre MEF, ANAM y Contraloría para el intercambio de información ambiental suscrito.	Convenio	1,00	1,00		1,00
Plan de acción acordado por ANAM-ETESA para implementar el Convenio ANAM-ETESA de intercambio de información técnica y científico.	Plan	1,00	1,00		1,00
Módulo de amenaza, exposición y riesgo sísmico disponibles para la ciudad de David en los sectores de vivienda y educación elaborados por el MIVIOT en coordinación con el Instituto de Geociencias.	Módulo	1,00	1,00		1,00
Capacitación del Personal técnico de MIVIOT; Instituto de Geociencias (IG); Ministerio de Educación (MEDUCA) y Ministerio de Salud (MINS), en metodología de evaluación probabilista del riesgo usando la herramienta CAPRA.	Evento	1,00	1,00		1,00
Diagnóstico del SINIP y sus potencialidades para incorporar el análisis de riesgo y vulnerabilidad al cambio climático en los proyectos de inversión pública elaborado por la DPI.	Diagnóstico	1,00	1,00		1,00
Proyecto de inversión pública, aprobado por la DPI que incorpora, como acción piloto, en su fase de pre-inversión el análisis de riesgo, con el objetivo de alimentar el diseño de herramientas conceptuales y metodológicas básicas para el análisis de riesgo y vulnerabilidad al cambio climático	Proyecto	1,00	1,00		1,00

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

PN-L1074 - Prog. de Reducción de Vulnerabilidad por Desast. Natur. y Cambio Climático

II

2012 1º período con cierre al (30-sep-2012)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo

Última Actualización del PMR: 03/12/2012

Descripción	Unidad de medida	Físico			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP
Propuesta de actualización de la Política Nacional de Recursos Hídricos aprobada por ANAM, que incluya la dimensión de la reducción de la vulnerabilidad ante riesgo de desastres y adaptación al cambio climático, y armonizada con la PNGIRD.	Documento	1,00	1,00		1,00
Propuesta de Reglamentación de la Ley de Cuencas (Ley 44 del 5 de agosto del 2002) elaborada y aprobada por ANAM.	Propuesta	1,00	1,00		1,00
Lineamientos para la formulación de una Política de Ordenamiento Territorial que incluya la gestión de riesgo aprobados por el ViceMinisterio de Ordenamiento Territorial.	Lineamiento	1,00	1,00		1,00
Lineamientos para el fortalecimiento institucional de la Academia de Protección Civil, incluyendo el diseño de la currícula educativa, elaborados y aprobados por SINAPROC.	Lineamiento	1,00	1,00		1,00
Protocolos de Respuesta actualizados en dos provincias adicionales del país, y validados en talleres in situ organizados por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE).	Protocolo	2,00	2,00		2,00
Guía para la formulación de Planes de Operaciones de Emergencia a nivel regional y local aprobadas por SINAPROC.	Guía	1,00	1,00		1,00
Lineamientos para la atención de niños, niñas y adolescentes en contextos de emergencia, elaborados por SINAPROC	Lineamiento	1,00	1,00		1,00