

## Rapport Résumé

### Données Générales

Agence d' Exécution (EA):	Ministerio de Transporte
Secteur:	TRANSPORTATION-SECONDARY ROADS
Numéro(s) de Prêt(s):	1963/OC-CO
Étape:	Approved
Type d' Opération:	INV - Investissement
Opération(s) Connexe(s):	
Sous-Type de l'Opération:	ESP - Specific Investment Operation

### Fonds Disponibles (US\$)

Montant Courant Approuvé:	10.000.000,00
Montant Décaissé à ce Jour:	6.549.438,23
% Décaissé:	65,49
Solde:	3.450.561,77

### Coût Total et Source de Financement

Initial BID:	10.000.000,00
Courant BID:	10.000.000,00
Pari Passu:	84,37
Cofinancement/Pays:	2.000.000,00
Estimation Initiale:	12.000.000,00
Période d'Amortissement (mois):	246




### Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet

### Reformulation


### Validation

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B ( ) Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?

Validé par le Chef de Division: Apr 14, 2011  
Validé par le Représentant: Apr 15, 2011



## Progrès Cumulé à 2010



## Résultats

<b>Résultat:</b>	Asistir al Ministerio de Transporte en el desarrollo de las herramientas técnicas e institucionales de gestión de la red vial secundaria
------------------	--

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2009	2010	2012	Fin du Projet
12 departamentos trabajan con el apoyo del MT en la mejora de la gestión vial a su cargo	departamentos	12,00		P A		22,00	22,00	22,00
12 Departamentos trabajan con apoyo del MT en la sostenibilidad del Sistema de Información Geográfico-SIG de su inventario vial	departamento	12,00		P A		22,00	22,00	22,00
12 Departamentos actualizan periódicamente sus planes viales regionales con asistencia técnica del MT	departamento	12,00		P A		22,00	22,00	22,00
12 Departamentos financian la ejecución de sus planes viales regionales con asistencia técnica del MT	departamento	12,00		P A		22,00	22,00	22,00

**Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2010**

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
<b>Marco técnico y Normativo</b>									
Marco técnico y Normativo	Marco				1,00	29.301,00			700.000,00
<b>Apoyo al Grupo Interno de Trabajo</b>									
Apoyo al Grupo Interno de Trabajo - GT	Numero de Profesionales		12,00		10,00	1.364.770,00	1.148.828,00		1.900.000,00
<b>Acompañamiento a la gestión vial departamental</b>									
Acompañamiento a la gestión vial departamental	Departamento s		22,00		22,00	3.201.200,00	3.184.183,00		4.700.000,00
<b>Diseños viales</b>									
Diseños viales	Departamento s		10,00		16,00	3.210.200,00	1.675.388,00		4.000.000,00
<b>Gastos Administrativos</b>									
<b>TOTAL</b>						<b>7.805.471,00</b>	<b>6.008.399,00</b>		<b>11.300.000,00</b>