





Relatório Resumido

Dados Gerais		Fundos Disponíveis (US\$)		Custo Total e Fonte	
Executor:	MINISTERIO DE PLANEAMIENTO Y COORDINACION				
Sector:	SOCIAL INVESTMENT-SOCIAL INCLUSION				
Número da Operação:	1839/SF-BO	Atual:	10.000.000,00	Original BID:	10.000.000,00
Estágio:	Approved	Desembolsado:	1.707.082,06	Corrente BID:	10.000.000,00
Tipo Operação:	INV - Investimento	% Desembolsado:	17,07	Pari-passu:	100,00
Operação Relacionada:	BO-T1045, RS-T1341	Saldo:	8.292.917,94	Cofinanciamento/País:	558.000,00
Subtipo de Operação:	INO - Innovation Operation			Original Estimado:	10.558.000,00
				Período de Amortização (meses):	354

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social:	B () Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: Mar 25, 2011 Validado pelo Representante do País: Apr 19, 2011



Progresso Acumulado até 2010



Resultados

Resultado: Oferta de servicios integrales de salud materno-infantil con calidad y pertinencia cultural aumentada en los municipios priorizados

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2011	2012	2013	Final do Projeto
Parto institucional sobre el total de embarazos esperados en los municipios priorizados	Porcentaje	67,01	2010	P A				80,00

Resultado: Habitabilidad y higiene doméstica de hogares pobres mejorada en los municipios priorizados

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2011	2012	2013	Final do Projeto
Hogares indígenas con casas nuevas	Hogares		2010	P A				2.119,00

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2010

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Componente 2.1: Inversiones para el Desarrollo Integral Comunitario (Salud)									
Establecimientos de salud que cumplan con las normas de caracterización de MSD	Establecimientos				80,00				4.638.988,00
Recursos humanos capacitados para implementar el modelo SAFCI	Personal				300,00				600.460,00
Componente 2.2: Inversiones para el Desarrollo Integral Comunitario (Vivienda)									
Beneficiarios elegibles con transferencias monetarias del nivel de ayudante recibidas según manual operativo	Personas	616,00	616,00		4.238,00	288.912,30	288.912,30		2.110.914,00
Beneficiarios elegibles con transferencias monetarias del nivel de albañil recibidas según manual operativo	Personas	308,00	308,00		2.119,00	192.608,00	192.608,00		1.407.276,00
Beneficiarios elegibles con capacitación aprobada en construcción, según manual operativo	Certificados de aprobacion				1.300,00				314.385,00
Beneficiarios elegibles certificados en construcción, según manual operativo	Certificados de competencias				300,00				105.747,00
Estrategia de comunicación implementada	Informe de la estrategia				1,00				102.798,00
Componente 3: Seguimiento, Monitoreo y Auditoría									
TOTAL						481.520,30	481.520,30		9.280.568,00