





## Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS				
Sector:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-DECENTRALIZATION & INTERGOVERNMENTAL RELATIONS				
Loan Number(s):	2766/BL-GU;2765/BL-GU;2764/OC-GU	Current Approved Amount:	237.200.000,00	Original IDB:	237.200.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:		Current IDB:	237.200.000,00
Operation Type:	HIB - Hybrid Operation	% Disbursed:		Pari-passu:	100,00
Related Operation(s):	RG-P1442, RG-P1478	Balance:	237.200.000,00	Co-Financing/Country:	
Operation Subtype:	HIB - Hybrid Operation			Original Estimate:	237.200.000,00
				Amortization Period (months):	

Project Environmental and Social Impact Category		Reformulation	Validation	
Project Environmental and Social Impact Category:	None	( ) Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief:	24-sep-2012
			Validated by Country Representative:	27-sep-2012



## Accumulated Progress as of 2012



## Outcomes

<b>Outcome:</b>	Resultado fiscal del gobierno central es -2,1% del PIB
<b>Suppositions:</b>	Entorno macroeconomico consistente con la consolidacion de la sostenibilidad fiscal
<b>Outcome:</b>	Aumento de la recaudacion anualizada de al menos 0,3% del PIB
<b>Suppositions:</b>	SAT reglamenta leyes y recauda eficientemente.
<b>Outcome:</b>	Aumento de la recaudacion total con las reformas totalmente implementadas del 1,3% del PIB
<b>Suppositions:</b>	SAT recauda eficientemente
<b>Outcome:</b>	Baja en el indicador de Deuda Total Municipal sobre Ingresos Propios para 2012 hasta 85%
<b>Suppositions:</b>	Accion conjunta MINFIN - INFOM - Municipalidades
<b>Outcome:</b>	Reasignacion de rubros presupuestarios hacia materiales y suministros en el Programa de Fomento de la Salud y Medicina Preventiva: Servicios personales 21% del Total del Programa; Servicios No Personales 19% del Total del Progr; Materiales y Suministros 55% del Total Progr.; otros 5% del Total Progr

## Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2012

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Reformas Tributarias y Medidas Anti evasion									
Entrada en vigencia de la Ley de Actualizacion Tributaria y su acuerdo gubernativo correspondiente	Decreto 10-2012		112.012,00						
1 Departamento de Tributacion Internacional ( UTI) en el Vice-Ministerio de Ingresos	Departamento de Tribiutacion Internacional								
12 convernios firmados	Convenios de intercambio de informacion fiscal o equivalente								
Entrada en vigencia de Ley para el fortalecimiento del sistema tributario y el combate a la defraudacion y al contrabando	Ley								
1 Reglamento publicado y puesto en vigencia	Reglamentacio n de la Ley de actualizacion tributaria								
Regulacion de las finanzas municipales									
1 Direccion creada e implementada	Direccion de Asistencia a la Adminsitracion Financiera municipal ( DAAFIM) en el MINFIN								10.000,00
1 Normativa elaborada e implementada apoyada por el Manual de procedimientos	Normativa y manual								50.000,00
1 normativa y manuales de procedimientos implementados	Normas y manuales de procedimientos de las areas de credito y cartera de la direccion administrativa y financiera del INFOM								50.000,00

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
1 Manual implementado	Metodologia para cuantificar el stock de la deuda municipal								10.000,00
<b>Programacin fiscal de mediano plazo y gestion por resultados</b>									
1 Informe PEFA actualizado	Actualizacion del informe PEFA								40.000,00
Marco de politica fiscal de mediano plazo, que incluya datos y lineamientos de deuda nacional y municipal, publicado en la pagina web del MINFIN como parte de la preparacion de la ley de presupuesto para el anyo 2014	Marco de politica fiscal de mediano plazo (3 anyos ) elaborado								50.000,00
<b>Fortalecimiento de las funciones de regulacion, coordinacion y planificacion municipal</b>									
Tecnicos capacitados	Tecnicos de la DAAFIM capacitados en el desarrollo de indicadores de solvencia financiera municipal, desarrollo de base de datos, proyecciones de ingresos, gastos municipales				18,00				20.000,00

# PROGRESS MONITORING REPORT

GU-L1064 - Fiscal Consolidation Program for Guatemala  
2012 1º period with closure up to (30-sep-2012)

Inter-American Development Bank - IDB

Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Last Update: 06/09/2012

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Tecnicos capacitados	Tecnicos de la unidad de credito y gestion de cartera del INFOM, capacitados en analisis costo-beneficio de inversiones municipales, etc.				60,00				20.000,00
<b>Fortalecimiento de la Mancomunidad de la Gran Ciudad del Sur y las Municipalidades que la forman</b>									
Tecnicos municipales	tecnicos municipales de la Gran Ciudad del Sur capacitados				60,00				50.000,00
<b>TOTAL</b>									<b>300.000,00</b>