





Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	SECRETARIA DE TURISMO				
Sector:	ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS				
Loan Number(s):	GRT/FM-8753-HO	Current Approved Amount:	2.500.000,00	Original IDB:	2.500.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:	2.335.632,64	Current IDB:	2.500.000,00
Operation Type:	GEF - GEF	% Disbursed:	93,43	Pari-passu:	58,00
Related Operation(s):	HO0198	Balance:	164.367,36	Co-Financing/Country:	1.800.000,00
Operation Subtype:	IGR - Investment Loans			Original Estimate:	4.300.000,00
				Amortization Period (months):	

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: None	() Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: Validated by Country Representative:



Accumulated Progress as of 2012



Outcomes

Outcome:	Programa de Ordenamiento Ambiental consolidado
Suppositions:	<ul style="list-style-type: none"> -Las tasas de migración no cambian fundamentalmente. -Promulgación oportuna de leyes nacionales por el congreso, estableciendo 11 zonas protegidas. -Adopción de ordenanzas municipales sobre zonificación del uso de la tierra, códigos y normas de edificación, modificación de paisajes naturales y descarga de aguas residuales directamente al mar.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		End of project
Plan de desarrollo municipal con enfoque en ordenamiento territorial en la municipalidad de Utila establecido	Plan		2004	P A	1.00
Sistema Regional de Areas Protegidas con protección jurídica y régimen administrativo establecido	Sistema		2004	P A	1.00

Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2012

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Consolidación del ordenamiento de ecosistemas y la protección de la biodiversidad									
PRODUCTO 1.1 Plan Municipal de Ordenamiento Territorial elaborado	Plan	1,00	1,00		1,00	139.574,00	55.000,00		139.574,00
PRODUCTO 1.2. Manual Operativo CETS elaborado	Informe				1,00				14.669,00
PRODUCTO 1.3. Mecanismo Operativo Tasa Ambiental elaborado	Informe				1,00				30.000,00
PRODUCTO 1.4. Comisión fortalecida	Comisión				1,00				511.530,15
Inversiones para el sistema regional de Areas Protegidas Marinas y Costeras									
PRODUCTO 2.1. Reglamento de la Ley del Sistema de Areas Protegidas formulado	Reglamento	1,00	1,00		1,00	18.800,00	17.300,00		25.000,00
PRODUCTO 2.2. Planes de Manejo elaborados	Plan	3,00	3,00		3,00	120.000,00	117.707,00		120.000,00
PRODUCTO 2.3. Areas Protegidas establecidas	Area				6,00				965.511,00
PRODUCTO 2.4. ZMES demarcadas	Demarcación	1,00			1,00	150.000,00			150.000,00
Difusión pública, participación y gestión de destinos turísticos locales									
PRODUCTO 3.1. Estrategia de Comunicación ejecutada	Estrategia				1,00	1.629,54			53.000,00
PRODUCTO 3.2. Informe del Estado Ambiental elaborado	Estudio	1,00	1,00		1,00	190.000,00	189.327,50		190.000,00
PRODUCTO 3.3. Ley Especial de Areas Protegidas socializada	Talleres	2,00	2,00		3,00	18.000,00	18.000,00		20.500,00
Gestión del Proyecto									
Coordinación del Proyecto	N/A					17.379,57	13.000,00		50.710,00
Monitoreo y Evaluación									
Evaluación Intermedia del Proyecto realizada	Estudio				1,00				25.000,00
Evaluación Final del Proyecto realizada	Estudio	1,00	1,00		1,00	5.000,00			5.000,00
TOTAL						660.383,11	410.334,50		2.300.494,15