





## Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	SECRETARIA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA				
Sector:	SOCIAL INVESTMENT-INDIGENOUS PEOPLES DEVELOPMENT				
Loan Number(s):	1689/SF-HO	Current Approved Amount:	11.100.000,00	Original IDB:	11.100.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:	10.935.000,00	Current IDB:	11.100.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:	98,51	Pari-passu:	100,00
Related Operation(s):	TC0112010, HO-T1046, HO-X1019	Balance:	165.000,00	Co-Financing/Country:	1.200.000,00
Operation Subtype:	ESP - Specific Investment Operation			Original Estimate:	12.300.000,00
				Amortization Period (months):	354

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: C(R)	( ) Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: 28-sep-2012 Validated by Country Representative: 01-oct-2012



## Accumulated Progress as of 2012



## Outcomes

<b>Outcome:</b>	Crear institucionalidad pública en el tema de inclusión social y mejorar la situación económica, social y cultural de los pueblos autóctonos.
<b>Suppositions:</b>	El gobierno reconoce la relevancia de la atención a los pueblos autóctonos y apoya al Programa. Se mantiene el diálogo entre los pueblos autóctonos, las federaciones y las instancias de gobierno
<b>Comments:</b>	La Secretaria en el Despacho de los Pueblos Indigenas y Afrohondureños esta preparando la iniciativa de Ley para que el Plan Estrategico de Desarrollo Integral de los Pueblos Autoctonos se apruebe por la Asamblea Legislativa

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	End of project
Estrategia de Política para los pueblos autóctonos, aprobada y puestos en vigencia, al final del Programa.	Estrategia aprobada y puesta en marcha		2010	P A	1.00	1.00
Personas de las comunidades pueblos autóctonos beneficiadas con proyectos productivos y de infraestructura social básica y productiva (FHIS)	Personas		2010	P A		22,800.00
Personas de las comunidades pueblos autóctonos beneficiadas con proyectos que promueven el desarrollo humano ( SEDINAFROH)	Personas		2010	P A		8,000.00

## Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2012

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
<b>Desarrollo Productivo.</b>									
Proyectos productivos y de emergencia están funcionando en las comunidades objetivo ( FHIS).	Proyectos Productivos	31,00	20,00		73,00	2.390.000,00	792,00		5.587.000,00
<b>Fortalecimiento Institucional.</b>									
Emprendedores de grupos indigenas y afrodescendientes capacitadas en Gestión de Proyectos.	Personas	295,00			336,00	547.000,00	13,00		599.630,00
Personas de grupos indigenas y afrodescendientes capacitadas en temas de liderazgo de los pueblos autóctonos para una mejor interaccion con demas instituciones	Personas	320,00			320,00	577.000,00	16,00		599.630,00
Personas en instituciones públicas y de los pueblos autóctonos capacitadas en temas de desarrollo con identidad	Personas	285,00			285,00	370.000,00	23,00		399.750,00
<b>Desarrollo de Capital Humano.</b>									
Proyectos concursables generando oportunidades de desarrollo humano funcionando en las comunidades objetivo ( SEDINAFROH).	Proyectos Concursables	18,00	17,00		27,00	1.547.000,00	775,00		1.985.000,00
<b>Gestión del Programa</b>									
Gestión del Programa	N/A					1.360.990,00	276,00		1.928.990,00
<b>TOTAL</b>						<b>6.791.990,00</b>	<b>1.895,00</b>		<b>11.100.000,00</b>