

## Rapport Résumé

### Données Générales

Agence d' Exécution (EA): COMPANHIA DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL  
Secteur: URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-HOUSING  
Numéro(s) de Prêt(s): 1354/OC-BR-CPS;1354/OC-BR  
Étape: Approved  
Type d' Opération: INV - Investissement  
Opération(s) Connexe(s):  
Sous-Type de l'Opération: PFM - Multi-Phase Lending Project

### Fonds Disponibles (US\$)

E URBANO DO ESTADO DE SAO PAULO

Montant Courant Approuvé: 23.000.000,00  
Montant Décaissé à ce Jour: 23.000.000,00  
% Décaissé: 100,00  
Solde:

### Coût Total et Source de Financement

Initial BID: 68.000.000,00  
Courant BID: 23.000.000,00  
Pari Passu: 30,94  
Cofinancement/Pays: 36.000.000,00  
Estimation Initiale: 104.000.000,00  
Période d'Amortissement (mois): 240



### Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet

### Reformulation

### Validation

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B ( ) Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?


Validé par le Chef de Division: Mar 20, 2011  
Validé par le Représentant: Apr 24, 2011



### Catégories des Dépenses des Fonds BID

Recherche réussie, mais aucun document ne correspond aux critères de recherche.

## Progrès Cumulé à 2010



## Résultats

<b>Résultat:</b>	Qualidade habitacional melhorada das famílias de baixa renda moradoras em cortiços localizados nas áreas pré-identificadas do Programa, especialmente na capital.
------------------	---

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2009	Fin du Projet
Número de famílias atendidas com certificado de subsídio e carta de crédito	Famílias			P	1.838,00	2.740,00
				A	1.538,00	
Índice de inadimplência das prestações menor que 30%	%			P	30,00	30,00
				A	41,20	

## Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2010

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
<b>1. Sistema de financiamento de soluções habitacionais para famílias de baixa renda.</b>									
1. Sistema de financiamento de soluções habitacionais para famílias de baixa renda.	atendimentos	842,00	395,00		2.740,00	19.002.454,80	6.077.538,57		19.002.454,80
<b>2-Projetos e Ação Social</b>									
2-Projetos e Ação Social									
<b>3-Fortalecimento Institucional</b>									
3-Fortalecimento InstitucionalL									
<b>4-Outros</b>									
Administração e Supervisão/Insp.	N/A					82.299,50	59.397,59		82.299,50
<b>TOTAL</b>						<b>19.084.754,30</b>	<b>6.136.936,16</b>		<b>19.084.754,30</b>