





## Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA):	SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA Y COMERCIO				
Secteur:	PRIVATE SECTOR DEVELOPMENT-INFRASTRUCTURE AND PUBLIC SERVICES				
Numéro(s) de Prêt(s):	1474/OC-DR	Montant Courant Approuvé:	9.400.000,00	Initial BID:	9.400.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	9.400.000,00	Courant BID:	9.400.000,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	100,00	Pari Passu:	100,00
Opération(s) Connexe(s):		Solde:		Cofinancement/Pays:	4.100.000,00
Sous-Type de l'Opération:	INO - Innovation Operation			Estimation Initiale:	13.500.000,00
				Période d'Amortissement (mois):	186

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation	
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet:	B ( ) Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division:	Apr 14, 2011
		Validé par le Représentant:	Apr 26, 2011



**Progrès Cumulé à 2010**



## Résultats

<b>Résultat:</b>	Puesta en marcha de un proceso participativo para la concertación de políticas y estrategias que aumentan la competitividad y proyectos asociativos que fomenten la competitividad empresarial en los sectores de manufactura y zonas franca, agroindustri
------------------	--

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2009	Fin du Projet
Mas del 50% de una muestra representativa de cada uno de los sectores satisfechos con estrategias al finalizar el proyecto	sectores con estrategias			P	10,00	0,00
				A	5,00	
Aumento en competitividad (valor agregado, ventas, producción, calidad, tiempo de entrega, productividad) de un 50 por ciento de los clusters atendidos por el Proyecto. (Datos de año base y metas serán definidas al comienzo de la ejecución.	Estudio de Impacto			P	1,00	1,00
				A		

**Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2010**

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
<b>Componente 2: Formación de clusters y asistencia técnica especializada</b>									
Componente 2: Formación de clusters y asistencia técnica especializada									
<b>Component 1: Fortalecimiento del diálogo y concertación de políticas de competitividad</b>									
Component 1: Fortalecimiento del diálogo y concertación de políticas de competitividad									
<b>Componente 3: Fondo de Competitividad ( FONDEC)</b>									
Componente 3: Fondo de Competitividad ( FONDEC)									
<b>TOTAL</b>									