

Rapport Résumé

Données Générales

Agence d' Exécution (EA):	Secretaría de Relaciones Exteriores
Secteur:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-TRADE POLICIES
Numéro(s) de Prêt(s):	1511/OC-DR
Étape:	Approved
Type d' Opération:	INV - Investissement
Opération(s) Connexe(s):	
Sous-Type de l'Opération:	SEF - Sector Facility

Fonds Disponibles (US\$)

Montant Courant Approuvé:	4.919.292,22
Montant Décaissé à ce Jour:	4.899.469,06
% Décaissé:	99,60
Solde:	19.823,16

Coût Total et Source de Financement

Initial BID:	5.000.000,00
Courant BID:	4.919.292,22
Pari Passu:	95,01
Cofinancement/Pays:	5.000.000,00
Estimation Initiale:	10.000.000,00
Période d'Amortissement (mois):	234




Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet

Reformulation


Validation

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B () Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?

Validé par le Chef de Division: Apr 15, 2011
Validé par le Représentant: Apr 26, 2011



Progrès Cumulé à 2010



Résultats

Résultat:	Gestión pública del comercio exterior de la República Dominicana mejorada, a través del fortalecimiento de la capacidad de formulación, negociación y aplicación de una política efectiva de comercio y de promoción de exportaciones.
------------------	--

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2009	2011	Fin du Projet
Cobertura de las Negociaciones Comerciales ampliadas	Acuerdos formalizados			P A			1,00
Aplicación e implementación de los acuerdos comerciales suscritos mejorada	Proceso de institucionalización iniciado		2006	P A			3,00
Capacidad técnica para la promoción de las exportaciones e inversiones mejorada	% de mejora			P A			100,00
Mecanismos de consulta, difusión y participación del sector privado y la sociedad civil relativos a las negociaciones comerciales, fortalecidos.	Mecanismos establecidos			P A			0,00

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2010

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Fortalecimiento de la Capacidad Técnica para la Promoción de Exportaciones (Componente 3)									
Fichas producto-mercado elaboradas	fichas		5,00		14,00				
Sector exportador nacional ha participado en ferias y misiones especializadas a nivel nacional e internacional	ferias y misiones	1,00	1,00		6,00	42.230,00	22.230,00		83.659,00
Información disponible sobre productos y servicios dominicanos en los mercados destino prioritarios mejorada cualitativa y cuantitativamente.	% de mejora		100,00		100,00	15.275,00	15.081,00		60.147,00
Proceso exportador simplificado por reingeniería de trámites y mejora en la facilidad de acceso a información relevante.	% de simplificación				100,00				
Sector exportador y/o potenciales exportadores capacitados en temas de facilitación de exportaciones	Capacitaciones				5,00				37.819,00
Fortalecimiento de los Mecanismos de Consulta, Difusión y Participación (Componente 4)									
Sociedad civil involucrada en temas relacionados a negociaciones comerciales	Seminarios	3,00	3,00		3,00	51.376,00	43.442,00		86.376,00
Notas de cobertura sobre comercio exterior publicadas en medios de prensa del país	notas		10,00		30,00				
Mecanismos de difusión diseñado	Mecanismo de difusión				1,00	80.685,00	74.058,00		202.814,00
Periodistas y congresistas capacitados en temas de Comercio Exterior	Cursos celebrados		3,00		4,00	11.444,00	3.755,00		61.638,00
Fortalecimiento de la gestión en negociaciones comerciales (componente 1)									
Unidad de Estudios Económicos-Comerciales establecida y funcionando al final del segundo año	Unidad de estudios				1,00	95.746,00	77.347,00		332.701,00
Documento estratégico de negociación comercial del país elaborado	Documento estratégico				1,00				33.000,00
Evaluaciones de impacto de apertura comercial elaboradas y difundidas	Evaluaciones de impacto	6,00	4,00		6,00	116.716,00	95.696,00		236.716,00
Estudios temáticos estratégicos y tácitos de negociación elaborados y aplicados en la agenda de negociaciones comerciales a partir del segundo semestre de implementación del proyecto.	Estudios		2,00		6,00	39.340,00	35.000,00		122.987,00

RAPPORT DE SUIVI

DR0148 - Sector Facility for Foreign Trade
2010 2º período con cierre al (31-Mar-2011)

Banque Interaméricaine de Développement - BID
Bureau de la planification stratégique et de l'efficacité du développement
Dernière Mise à Jour: 08/04/2011

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Personas formadas en temas técnicos de negociación y en otros temas de formación general	Personas formadas	100,00	128,00		100,00	4.281,00	63.172,00		97.281,00
Readecuación de la estructura física y tecnológica de la Escuela Diplomática Comercial	Escuela Diplomática Comercial		1,00		1,00	116.889,00	92.745,00		263.035,00
Fortalecimiento de la Gestión en Aplicación y Administración de Acuerdos (Componente 2)									
Plan estratégico y operativo de fortalecimiento de la DICOEX y de coordinación inter-institucional elaborado e implementado	Plan estratégico				1,00	6.000,00			6.000,00
Sector público y privado capacitado en temas relacionados a los acuerdos suscritos	Cursos dictados	11,00	20,00		40,00	28.158,00	12.100,00		86.822,02
Liberalización comercial aprovechada a través del mejoramiento de la implementación y aplicación de los tratados comerciales	Estudios para mejorar las políticas públicas	2,00	1,00		2,00				
Equipo técnico de DICOEX capacitado para mejorar proceso de implementación de los acuerdos	Capacitaciones (pasantías, seminarios, diplomados)	4,00	3,00		14,00	50.124,00	13.724,00		98.111,00
TOTAL						658.264,00	548.350,00		1.809.106,02