



## Relatório Resumido


Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIASOCIAL		
Sector: HEALTH-HEALTH SERVICES		
Número da Operação: 1221/OC-GU-2;1221/OC-GU-1	Atual: 54.225.741,66	Original BID: 55.440.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado: 54.225.741,66	Corrente BID: 54.225.741,66
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado: 100,00	Pari-passu: 84,00
Operação Relacionada:	Saldo:	Cofinanciamento/País: 10.640.000,00
Subtipo de Operação: ESP - Specific Investment Operation		Original Estimado: 66.080.000,00
		Período de Amortização (meses): 300

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: C(R)	( ) Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: 27-mar-2013 Validado pelo Representante do País: 12-abr-2013



**Progresso Acumulado até 2012**

## Progresso Acumulado



## Resultados

**Resultado:** Cobertura del sistema de salud mejorada.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2000	2002	2004	2005	2006	Acumulado 2007 - 2008	Final do Projeto
El porcentaje del gasto corriente del MSPAS para protección de salud aumenta.	%			P A	11,62	31,78	42,24	54,19			
El número de personas nuevas cubiertas por el paquete de servicios básicos de salud aumenta, para el 4to año de ejecución.	millones de personas	2,90		P A	2,90	3,20	3,20	3,80	4,10	8,90	
75% de las embarazadas cubiertas por el paquete de servicios básicos de salud , recibieron al menos un control prenatal.	%			P A					61,50	134,39	

**Resultado:** Eficiencia del sistema de salud mejorado.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2000	2002	2004	2005	2006	Acumulado 2007 - 2008	Final do Projeto
7 hospitales piloto con promedio de ocupación mayor al 80%	# hospitales			P A		75,90	72,40	77,30	78,00		
7 hospitales piloto con promedio de giro de camas entre 3 y 5 días.	# hospitales			P A		3,60	3,60	3,40	3,40		
Servicios contratados por el IGSS incrementado desde el 2004 hasta finalizar el programa	# servicios contratados			P A						40,00	

## Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2012

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
<b>Componente 2. Apoyo a la Extensión de Cobertura.</b>									
Componente 2. Apoyo a la Extensión de Cobertura.									
<b>Componente 3. Fortalecimiento de la Función Aseguradora del IGSS.</b>									
Componente 3. Fortalecimiento de la Función Aseguradora del IGSS.									
<b>Componente 4. Programa de Mejoramiento de la Gestión Hospitalaria.</b>									
Componente 4. Programa de Mejoramiento de la Gestión Hospitalaria.									
<b>Componente 1. Fortalecimiento Institucional del MSPAS.</b>									
Componente 1. Fortalecimiento Institucional del MSPAS.									
<b>TOTAL</b>									