

Relatório Resumido

Dados Gerais

Executor:	MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Sector:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-REFORM AND PUBLIC SECTOR SUPPORT
Número da Operação:	2396/GR-HA;1821/SF-HA
Estágio:	Approved
Tipo Operação:	INV - Investimento
Operação Relacionada:	
Subtipo de Operação:	ESP - Specific Investment Operation

Fundos Disponíveis (US\$)

Atual:	10.000.000,00
Desembolsado:	4.468.220,93
% Desembolsado:	44,68
Saldo:	5.531.779,07

Custo Total e Fonte

Original BID:	18.453.662,86
Corrente BID:	10.000.000,00
Pari-passu:	99,00
Cofinanciamento/País:	100.000,00
Original Estimado:	18.553.662,86
Período de Amortização (meses):	354

Categoria do impacto social

Categoria do impacto social:

C(R)

Reformulação

() Os objetivos do projeto foram reformulados?




Validação

Validado pelo Chefe de Divisão:


28-mar-2013

Validado pelo Representante do País:

05-abr-2013



Progresso Acumulado até 2012



Resultados

Resultado:	La provision de services publics est améliorée
Suposições:	Il faut pour cela que (i) les ressources humaines soient adéquatement allouées et en fonction des besoins (sur tout le territoire national) et (ii) la capacité des ministères de formuler des politiques sectorielles et des normes d'opération soit améliorée
Observações:	Pour l'instant, plus de 85% des fonctionnaires publics sont affectés au département de l'Ouest et les services publics sont hyperconcentrés et fonctionnent mal.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2009	2011	2012	Final do Projeto
Niveau de satisfaction des usagers du service public	Plaintes formelles	350.000,00	2006	P A	300.000,00 350.000,00	350.000,00	150.000,00	10.000,00
Temps mis pour accéder à un service public donné	Heures	8,00	2006	P A	5,00 2,00	10,00		1,00

Resultado:	La fonction publique est ré-organisée, rationalisée et modernisée.
Suposições:	Un bon leadership de l'OMRH est nécessaire
Observações:	La fonction publique est désorganisée et l'OMRH ne fonctionne pas correctement depuis le séisme du 12 janvier 2010

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2009	2011	2012	Final do Projeto
Elimination des "chèques-Zombis" et système de paiement plus efficace	Chèques-zombis	4.600,00	2005	P A	1.000,00 800,00	500,00 1,00		
Utilisation optimale du fichier central du personnel par l'OMRH pour une gestion efficace des RH (en pourcentage)	fonctionnaires publics contrôlables à partir du FC		2006	P A		100,00		100,00

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2012

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Gestion des Ressources Humaines									
Directions de RH équipées et mises en réseau	Ministères	2,00			7,00	50.000,00			300.000,00
OMRH équipé	Equipement				1,00				160.000,00
Location d'un nouveau local pour l'OMRH	local	1,00	1,00		1,00	120.000,00	120.000,00		150.000,00
Fichier Central des fonctionnaires modernisé et reformaté	Fichier Central	1,00			1,00	500.000,00			1.200.000,00
Recensement Général des Fonctionnaires et Agents du secteur public	Recensement	1,00			1,00	750.000,00			900.000,00
Appui a la dotation en personnel de l'OMRH	personnel		3,00		3,00		215.000,00		1.050.000,00
Ecole Nationale d'Administration et de Politique Publique (ENAPP) renforcé	ecole				1,00				250.000,00
Amélioration de la Productivité et de l'Efficacité du Secteur Public en Matière de Prestation de Services									
Ministères diagnostiqués	Ministères				7,00				800.000,00
Procédures (manuel unique) de gestion des RH élaborées	Manuel				1,00				100.000,00
Patrimoine général de l'Etat évalué	Rapport d'évaluation		0,80		1,00		94.000,00		470.000,00
Institutions Publiques re-équipées	Institutions	5,00	5,00		7,00	250.000,00	103.141,00		250.000,00
Fonctionnaires recyclés pour mieux servir	Fonctionnaires	500,00	75,00		200,00	100.000,00	16.250,00		145.000,00
Centre de Renseignement Administratif (CRA) mis en place	CRA				1,00				300.000,00
Document sur l'evolution de la fonction publique haitienne publié	publication				1,00				75.000,00
Rémunération du Personnel Technique de la Fonction Publique									
Ministeres renforcés pour élaborer des Politiques Publiques	Ministères	7,00	6,00		7,00	1.000.000,00	26.000,00		1.000.000,00
Mise en place du Conseil de Developmen Economique et Social (CDES) - Personel	CDES				1,00		29.833,00		688.000,00
Administrative									
Unité de coordination	N/A						188.215,33		1.000.000,00
Couts fixes (loyer, equipements, vehicules) pour la Mise en place du Conseil de Developmen Economique et Social (CDES)	N/A								496.000,00
Couts recurrents (lmateriels et fournitures) pour la Mise en place du Conseil de Developmen Economique et Social (CDES)	N/A								316.000,00
Suivi et Evaluation									
Suivi et Evaluation	N/A						25.000,00		85.000,00

RELATÓRIO DE MONITOREIO DE PROGRESSO

HA-L1018 - Support Human Resource Management in Public Sector
2012 2º período com fechamento em (7-Mai-2013)

Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB

Escritório de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento
Última Atualização do PMR: 20/03/2013

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Audit des etats financiers									
Audit	N/A								132.000,00
Imprevus									
Contingencies	N/A						66.000,00		133.000,00
TOTAL						2.770.000,00	883.439,33		10.000.000,00