





## Relatório Resumido

Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS		
Sector: WATER AND SANITATION		
Número da Operação: 2269/OC-PE	Atual: 2.000.000,00	Original BID: 2.000.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado: 1.044.516,15	Corrente BID: 2.000.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado: 52,23	Pari-passu: 100,00
Operação Relacionada:	Saldo: 955.483,85	Cofinanciamento/País:
Subtipo de Operação: SEF - Sector Facility		Original Estimado: 2.000.000,00
		Período de Amortização (meses): 192

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: B13	( ) Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: 03-may-2013 Validado pelo Representante do País:



## Progresso Acumulado até 2012



## Resultados

**Resultado:** Acesso a informação atualizada de agua y saneamiento para el proceso de planificación y monitoreo ampliado

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2013	Final do Projeto
Regiones que planifican y monitorean la inversion en agua y saneamiento a traves del Sistema de Informacion de Agua y Saneamiento (SIAS)	Regiones		2009	P	7,00	7,00
Visitas al Portal del SIAS realizadas	Visitas		2009	A		
				P	3.000,00	3.000,00
				A		

**Resultado:** Capacidad de gestion de las empresas prestadoras de servicios de agua y saneamiento mejoradas

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2013	Final do Projeto
Empresas que gestionan en base a un plan empresarial diseñado a partir del fortalecimiento de capacidades recibidas	Empresas		2009	P	8,00	8,00
				A		

## Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2012

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
<b>Sistema de informacion de Agua y Saneamiento SIAS</b>									
Sistema de Información de Agua y Sanemiento nacional implementado en 7 regiones	Sistema	1,00			1,00	46.008,00	160.949,00		425.000,00
Sistema de Información de Agua y Sanemiento modernizado	Estudio				1,00				40.000,00
Catastros tecnico (agua y saneamiento) y comercial desarrollados y aprobados	Catastro				3,00				460.000,00
<b>Sistema de Fortalecimiento de Capacidades ( SFC)</b>									
Planes de Fortalecimiento de Capacidades Empresariales elaborados	planes		7,00		8,00		216.354,00		368.931,00
Estudio de Perfiles de Competencias de los prestadores de servicios en agua y saneamiento por segmento de mercado, elaborado	estudio				1,00				106.069,00
Perfiles de competencias validados	Estudio				1,00				118.000,00
Procesos de gestión comercial optimizados	Empresa				3,00				282.000,00
<b>Coordinación y Evaluación</b>									
Coordinación y Evaluación	N/A						1.088,00		200.000,00
<b>TOTAL</b>						<b>46.008,00</b>	<b>378.391,00</b>		<b>2.000.000,00</b>