





Relatório Resumido

Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: Agência Financiera de Desarrollo		
Sector: FINANCIAL MARKETS-BANKING MARKET DEVELOPMENT		
Número da Operação: 2640/OC-PR;2639/BL-PR	Atual: 50.000.000,00	Original BID: 50.000.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado:	Corrente BID: 50.000.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado:	Pari-passu: 100,00
Operação Relacionada: PR-L1024, PR-X1001, RG-P1442	Saldo: 50.000.000,00	Cofinanciamento/País:
Subtipo de Operação: GCR - Global Credit Operation		Original Estimado: 50.000.000,00
		Período de Amortização (meses): 282

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: B13	() Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: 10-abr-2013 Validado pelo Representante do País: 11-abr-2013



Progresso Acumulado até 2012



Resultados

Resultado: Porcentaje de cofinanciación aumenta

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2013	2014	2015	2016	Final do Projeto
Cofinanciación aportada respecto a los subprestanos del programa a mismo plazo que éste aportados por intermediarios.	%	10,00	2012	P A	10,00	12,00	13,00	15,00	15,00

Resultado: Plazo promedio de colocaciones en el sistema bancario aumenta

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2013	2014	2015	2016	Final do Projeto
Plazo promedio de colocación de los recursos del préstamo	Años	8,00	2012	P A					10,00

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2012

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Linea de Credito para Micro, Pequeñas y medianas empresas desembolsada									
Linea de financiamiento abierta para las IFI's	Linea		1,00		1,00				50.000.000,00
TOTAL									50.000.000,00