

Relatório Resumido

Dados Gerais

Executor:	CONSEJO NACIONAL CIENCIA Y TECNOLOGIA
Sector:	SCIENCE AND TECHNOLOGY
Número da Operação:	1698/OC-PR
Estágio:	Approved
Tipo Operação:	INV - Investimento
Operação Relacionada:	PR-L1014
Subtipo de Operação:	ESP - Specific Investment Operation

Fundos Disponíveis (US\$)

Atual:	6.500.000,00
Desembolsado:	5.520.754,56
% Desembolsado:	84,93
Saldo:	979.245,44

Custo Total e Fonte

Original BID:	6.500.000,00
Corrente BID:	6.500.000,00
Pari-passu:	89,00
Cofinanciamento/País:	800.000,00
Original Estimado:	7.300.000,00
Período de Amortização (meses):	174

Categoria do impacto social

Categoria do impacto social:

C(R)

Reformulação

() Os objetivos do projeto foram reformulados?




Validação

Validado pelo Chefe de Divisão:


10-abr-2013

Validado pelo Representante do País:

15-abr-2013



Progresso Acumulado até 2012



Resultados

Resultado:	Capacidad de producción de conocimiento científico y tecnológico mejorada.
-------------------	--

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2011	2012	2013	Final do Projeto
Proyectos de investigación que logran publicaciones en revistas con arbitraje de reconocido prestigio.	Porcentaje		2007	P	20,00	40,00	25,00	60,00
				A	30,00	35,00		

Resultado:	Capacidad de innovación en empresas mejorada.
-------------------	---

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2011	2012	2013	Final do Projeto
Empresas que logran introducir nuevos productos en el mercado o implantar nuevos procesos en sus líneas productivas.	Porcentaje		2007	P	20,00	40,00	3,00	60,00
				A	57,00	50,00		

Resultado:	Base de recursos humanos dedicados a la I+D fortalecida.
-------------------	--

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2011	2012	2013	Final do Projeto
Becarios que se reinserta en el sistema nacional de innovación al concluir sus estudios.	Porcentaje		2007	P			15,00	75,00
				A	60,00	60,00		

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2012

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Promoción de proyectos de investigación e innovación									
Proyectos de investigación e innovación financiados	Proyectos	5,00	2,00		61,00	900.000,00	670.192,20		3.200.000,00
Fortalecimiento de recursos humanos									
Recursos humanos en CTI capacitados mediante becas	Personas		32,00		86,00	300.000,00	445.798,00		1.500.000,00
Fortalecimiento y articulación del Sistema Nacional de Innovación									
Actividades de fortalecimiento, vinculacion y difusion realizadas	Actividades	5,00	5,00		30,00	318.000,00	84.709,00		970.000,00
Administración, auditoría y evaluación, imprevistos y costos financieros									
Administración	N/A					251.000,00	79.291,00		890.000,00
Auditoría y Evaluación	N/A					30.000,00	20.000,00		120.000,00
Imprevistos	N/A					25.000,00			50.000,00
Costos financieros	N/A					200.000,00			570.000,00
TOTAL						2.024.000,00	1.299.990,20		7.300.000,00