





Relatório Resumido

| Dados Gerais | Fundos Disponíveis (US\$) | Custo Total e Fonte |
|---|----------------------------|-------------------------------------|
| Executor: BANCO CENTRAL DEL URUGUAY | | |
| Sector: FINANCIAL MARKETS-BANKING MARKET DEVELOPMENT | | |
| Número da Operação: 2228/OC-UR | Atual: 4.000.000,00 | Original BID: 4.000.000,00 |
| Estágio: Approved | Desembolsado: 1.411.449,72 | Corrente BID: 4.000.000,00 |
| Tipo Operação: INV - Investimento | % Desembolsado: 35,29 | Pari-passu: 100,00 |
| Operação Relacionada: | Saldo: 2.588.550,28 | Cofinanciamento/País: |
| Subtipo de Operação: TCR - Technical Cooperation Loan | | Original Estimado: 4.000.000,00 |
| | | Período de Amortização (meses): 186 |

| Categoria do impacto social | Reformulação | Validação |
|-------------------------------------|---|---|
| Categoria do impacto social: Nenhum | () Os objetivos do projeto foram reformulados? | Validado pelo Chefe de Divisão: 10-abr-2013 Validado pelo Representante do País: 12-abr-2013 |



Progresso Acumulado até 2012



Resultados

| | |
|--------------------|---|
| Resultado: | Eficácia de la Superintendencia de Servicios Financieros (SSF) en sus funciones de regulación y supervisión financiera, mejorada. |
| Suposições: | Informe de Seguimiento |

| Indicador | Unidade Medida | Linha Base | Ano Linha Base | | 2012 | 2013 | Final do Projeto |
|--|--------------------|------------|----------------|--------|-------|-------|------------------|
| Principios básicos de supervisión en banca, cumplidos. | principios básicos | 21,00 | 2010 | P A | 21,00 | | 22,00 |
| Principios básicos de supervisión en valores, cumplidos. | principios básicos | 11,00 | 2010 | P A | 15,00 | 15,00 | 19,00 |
| Principios básicos de supervisión en seguros, cumplidos. | principios básicos | | 2010 | P A | 4,00 | | 8,00 |
| Principios básicos de supervisión en pensiones, cumplidos. | principios básicos | 31,00 | 2010 | P A | 31,00 | | 31,00 |

| | |
|--------------------|---|
| Resultado: | Eficiencia de la SSF en sus funciones de regulación y supervisión financiera, mejorada. |
| Suposições: | Informe de Seguimiento |

| Indicador | Unidade Medida | Linha Base | Ano Linha Base | | 2012 | 2013 | Final do Projeto |
|---|----------------|------------|----------------|--------|------|------|------------------|
| Relación entre el N° de funcionarios de la SSF y el N° de instituciones supervisadas. | Índice | 1,80 | 2010 | P A | 1,90 | 2,00 | 2,00 |

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2012

| Descrição | Unidade de medida | Físico | | | | Financeiro | | | |
|---|-------------------|-----------|-------|---------------------|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | Planejado | Atual | Unidades Acumuladas | Unidades FDP | Planejado | Atual | Custos Acumulados | Custos FDP |
| Componente 1: Fortalecimiento Institucional para la Integración de la Regulación y Supervisión Financiera. | | | | | | | | | |
| Técnicos de la SSF capacitados en temas de supervisión integrada en el marco del Plan Estratégico de la SSF. | Personas | 20,00 | 50,00 | | 75,00 | 212.500,00 | 208.000,00 | | 657.300,00 |
| Sistema XBRL diseñado con primera fase implementada. | Sistema | | | | 1,00 | 155.000,00 | 122.000,00 | | 600.000,00 |
| Protocolo de compatibilización entre las funciones de la SSF y de la red de Seguridad del Sistema Financiero definido y acordado. | Protocolo | | | | 1,00 | 24.500,00 | | | 57.000,00 |
| Componente 2: Mejora de la Función de Regulación Prudencial. | | | | | | | | | |
| Marco normativo adaptado al encargo de supervisión integral. | Marco Normativo | | | | 1,00 | 35.900,00 | 47.000,00 | | 231.700,00 |
| Requerimientos de presentación de Estados Financieros (básicos y complementarios), revisados e implantados, a nivel piloto, en concordancia con normas internacionales (NIIF). | Documento | | | | 2,00 | 75.600,00 | 107.000,00 | | 222.800,00 |
| Componente 3: Mejora de la Función de Supervisión Prudencial. | | | | | | | | | |
| Documento de Procesos y metodologías de Supervisión Integrada (in situ y extra situ) revisado e implementado. | Documento | | | | 1,00 | 356.800,00 | 161.000,00 | | 1.113.800,00 |
| Componente 4: Defensa de la Competencia y Protección al Consumidor. | | | | | | | | | |
| Campaña de sensibilización, capacitación y difusión para consumidores de servicios financieros, elaborada e implementada. | Campaña | | 1,00 | | 1,00 | 108.800,00 | 31.000,00 | | 400.600,00 |
| Ventanilla de atención al consumidor en funcionamiento. | Ventanilla | | | | 1,00 | 70.000,00 | 41.000,00 | | 150.000,00 |
| Administración, Evaluación y Contingentes. | | | | | | | | | |
| Administración, Evaluación y Contingentes. | N/A | | | | | 47.200,00 | | | 566.800,00 |
| TOTAL | | | | | | 1.086.300,00 | 717.000,00 | | 4.000.000,00 |