

Rapport Résumé

Données Générales

Agence d' Exécution (EA): MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Secteur: REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-REFORM AND PUBLIC SECTOR SUPPORT
Numéro(s) de Prêt(s): 2396/GR-HA;1821/SF-HA
Étape: Approved
Type d' Opération: INV - Investissement
Opération(s) Connexe(s):
Sous-Type de l'Opération: ESP - Specific Investment Operation

Fonds Disponibles (US\$)

Montant Courant Approuvé: 10.500.000,00
Montant Décaissé à ce Jour: 2.126.337,14
% Décaissé: 20,25
Solde: 8.373.662,86

Coût Total et Source de Financement

Initial BID: 18.953.662,86
Courant BID: 10.500.000,00
Pari Passu: 100,00
Cofinancement/Pays: 100.000,00
Estimation Initiale: 19.053.662,86
Période d'Amortissement (mois): 354

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet




Reformulation

Validation


Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B

() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?

Validé par le Chef de Division: Mar 31, 2011
Validé par le Représentant: Apr 27, 2011



Progrès Cumulé à 2010



Résultats

Résultat:	La provision de services publics et la capacité des ministères de formuler des politiques sectorielles et des normes d'opération sont améliorées
Suposições:	Il faut pour cela que les ressources humaines soient adéquatement allouées et en fonction des besoins (sur tout le territoire national)
Observações:	Pour l'instant, plus de 85% des fonctionnaires publics sont affectés au département de l'Ouest et les services publics sont hyperconcentrés et fonctionnent mal.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2009	2011	2012	Fin du Projet
Niveau de satisfaction des usagers du service public	plaintes formelles enregistrées	350.000,00	2006	P A	300.000,00 350.000,00	350.000,00	150.000,00	10.000,00
personnel technique (en pourcentage) des ministères concernés recevant une formation dans les instituts spécialisés du gouvernement	Personnel technique formé	35,00	2006	P A	10,00	100,00		350,00
Nombre de Politiques Publiques dans les Ministères Sectoriels par un personnel renforcé et mieux qualifié	Nouveaux documents de PP élaborées		2006	P A	5,00 2,00	10,00		20,00

Résultat:	La fonction publique est ré-organisée, rationalisée et modernisée.
Suposições:	Un bon leadership de l'OMRH est nécessaire
Observações:	La fonction publique est désorganisée et l'OMRH ne fonctionne pas correctement depuis le séisme du 12 janvier 2010

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2009	2011	2012	Fin du Projet
Elimination des "chèques-Zombis" et système de paiement plus efficace	Chèques-zombis	4.600,00	2005	P A	1.000,00 800,00	500,00 1,00		0,00
Utilisation optimale du fichier central du personnel par l'OMRH pour une gestion efficace des RH (en pourcentage)	fonctionnaires publics contrôlables à partir du FC		2006	P A		100,00		100,00

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2010

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Gestion des Ressources Humaines									
Bases de Données (BdD) des ministères regroupées et consolidées	BdD inscrites dans la base unique de l'OMRH	5,00	5,00		17,00	50.000,00	5,00		150.000,00
Directions de RH équipées et mises en réseau	Ministères équipés et connectés à l'OMRH	3,00	5,00		17,00	200.000,00	200.000,00		300.000,00
OMRH équipé	Equipements octroyés	1,00	1,00		1,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00
Amélioration de la Productivité et de l'Efficacité du Secteur Public en Matière de Prestation de Services									
Secteur Public Productif et Efficace	Plans de réforme des services				7,00	125.000,00	850.000,00		1.530.000,00
Ministères diagnostiqués	Ministères	2,00	5,00		7,00	200.000,00	450.000,00		800.000,00
Procédures de gestion des RH élaborées	Manuel unique de procédures				1,00				450.000,00
Patrimoine général de l'Etat évalué	Rapport d'évaluation				1,00				450.000,00
Rémunération du Personnel Technique de la Fonction Publique									
Compensation salariale au Personnel Technique						225.000,00			5.130.000,00
TOTAL						900.000,00	1.600.005,00		8.910.000,00