





Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA):	MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION				
Secteur:	HEALTH-HEALTH SERVICES				
Numéro(s) de Prêt(s):	1009/SF-HA;2380/GR-HA	Montant Courant Approuvé:	22.500.000,00	Initial BID:	23.330.503,71
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	21.669.496,29	Courant BID:	22.500.000,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	96,31	Pari Passu:	100,00
Opération(s) Connexe(s):	TC7901152, TC8803323	Solde:	830.503,71	Cofinancement/Pays:	2.500.000,00
Sous-Type de l'Opération:	ESP - Specific Investment Operation			Estimation Initiale:	25.830.503,71
				Période d'Amortissement (mois):	354

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B	(X) Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: Mar 25, 2011 Validé par le Représentant: Mar 29, 2011



Progrès Cumulé à 2010



Résultats

Résultat:	La qualité et l'accès aux services de base assurés par les institutions sanitaires privées et publiques ont augmenté et l'efficience des services du système de santé au niveau national est améliorée
------------------	--

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2008	2009	Fin du Projet
A la fin du projet, au moins 350 000 femmes en âge de procréer et enfants de moins de 5 ans reçoivent selon les normes, le paquet de services de santé de base	Nombre de femmes et enfants bénéficiaires des soins de santé			P	150.000,00	350.000,00	350.000,00
				A	140.000,00		

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2010

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Développement du modèle des unités communales de santé (UCS)									
UCS rehabilitated	UCS				11,00				12.769.199,76
Renforcement insitutionnel du MSPP aux niveaux central et départemental									
Cadres du MSPP formés	Cadres				50,00				7.038.479,00
School health strategy developed	strategy				1,00				830.504,00
Viabilités, permanence et évaluation du modèle réorganisé									
Études sur les comptes nationaux de santé et sur la faisabilité de l'extension de couverture de services par la contractualisation réalisées	Études				2,00				1.598.718,00
TOTAL									22.236.900,76