





Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA):	MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION				
Secteur:	HEALTH-HEALTH PROGRAMS				
Numéro(s) de Prêt(s):	2503/GR-HA	Montant Courant Approuvé:	15.000.000,00	Initial BID:	15.000.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	9.950.658,19	Courant BID:	15.000.000,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	66,34	Pari Passu:	100,00
Opération(s) Connexe(s):	HA-T1091, HA-L1042, HA-L1044, HA-X1013, HA-X1014, HA-T1119, HA-X1021, HA-G1021	Solde:	5.049.341,81	Cofinancement/Pays:	
Sous-Type de l'Opération:	ESP - Specific Investment Operation			Estimation Initiale:	15.000.000,00
				Période d'Amortissement (mois):	

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation	
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet:	B () Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division:	Mar 18, 2011
		Validé par le Représentant:	Mar 29, 2011



Progrès Cumulé à 2010



Résultats

Résultat: In-facility cholera fatality rate reduced

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Fatality rate	Fatality rate	4,00	2011	P A	1,00

Résultat: Fatality rate reduced in project supported UTCs and CTCs

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Cholera fatality rate	%	4,00	2011	P A	1,00

Résultat: Treatment at Oral Rehydration Posts improved

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
% of cholera cases treated at ORS with Oral Rehydration Salts	%		2011	P A	100,00

Résultat: Waste management in CTUs and CTCs improved

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
% of CTUs and CTCs with waste collection and disposal	% of CTUs		2011	P A	80,00

Résultat: Household water quality improved

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
% of households in intervened areas with water that contains residual chlorine (higher than 0.2 mg/L)	%		2011	P A	80,00

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2010

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Strengthening MSPP's stewardship in the cholera response									
New personnel hired	personel				6,00				810.000,00
Scaling-up cholera prevention, emergency treatment and outreach									
Sanitary agents trained	Sanitary agents				270,00				14.000.000,00
Strengthening DINEPA's cholera response									
Cholera prevention kits distributed	Prevention kit				20.000,00				5.000.000,00
Administration									
TOTAL									19.810.000,00