




Rapport Résumé


Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)	Coût Total et Source de Financement
Agence d' Exécution (EA):	OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO		
Secteur:	WATER AND SANITATION-SANITATION URBAN		
Numéro(s) de Prêt(s):	2785/OC-UR	Montant Courant Approuvé: 9.000.000,00	Initial BID: 9.000.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	Courant BID: 9.000.000,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	Pari Passu: 37,00
Opération(s) Connexe(s):	UR-L1017, UR-X1006, UR-L1081, RG-P1478	Solde: 9.000.000,00	Cofinancement/Pays: 15.400.000,00
Sous-Type de l'Opération:	SUP - Supplementary Financing		Estimation Initiale: 24.400.000,00
			Période d'Amortissement (mois): 258

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B	() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: 18-mar-2013
		Validé par le Représentant: 12-abr-2013



Progrès Cumulé à 2012

Progrès Cumulé



Résultats

- Aucune information n'est disponible

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2012

- Aucune information n'est disponible