

Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto

Agencia Ejecutora (AE): MINISTERIO DE ECONOMIA, HACIENDA Y FINANZAS
Sector: REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-DECENTRALIZATION & INTERGOVERNMENTAL RELATIONS
Número(s) de Préstamo: 1588/OC-AR
Etapa: Approved
Tipo de Operación: INV - Inversión
Operación(es) Relacionada(s):
Subtipo de Operación: ESP - Inversión Específica

Fondos Disponibles (US\$)

Monto Aprobado Actual: 17.999.999,69
Monto Desembolsado a la fecha: 17.999.999,69
% Desembolsado: 100,00
Saldo:

Costo total y Fuente

BID Original: 18.000.000,00
Actual BID: 17.999.999,69
Pari-passu: 60,00
Co-financiamiento/País: 12.000.000,00
Estimado Original: 30.000.000,00
Período de Amortización (meses): 174

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto




Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B13(R)

Reformulación


() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?

Validación

Validado por el Jefe de División: 28-mar-2013
Validado por Representante de País: 04-abr-2013



Progreso Acumulado al 2012



Resultados

Resultado: Capacidades institucionales de los sectores públicos provinciales vinculados a los sectores productivos estratégicos fortalecidas

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2009	2010	2011	2012	Fin de Proyecto
Promedio de Índice de Capacidades Institucionales (ICI) de organismos públicos vinculados a la producción mejorado	ICI	62,00	2006	P		68,00	71,00	72,00	72,00
				A		72,07	72,71		
Promedio de Índice de Capacidades Institucionales (ICI) de organismos públicos vinculados a la producción mejorados	%	39,51	2009	P				49,00	49,51
				A				52,65	

Resultado: Capacidades insitucionales de la Subsecretaría de Relaciones con Provincias fortalecidas

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2009	2010	2011	2012	Fin de Proyecto
Indice de Capacidades Institucionales de la DNCFP (Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las Provincias) mejorado	ICI	56,00	2006	P	60,00	76,00		76,00	80,00
				A	64,30	70,74		76,22	
Indice de Capacidades Institucionales de la DNREP (Dirección Nacional de Relaciones Económicas con las Provincias) mejorado	ICI		2006	P	25,00	52,00		49,00	60,00
				A	27,40	31,33		49,04	

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

AR-L1002 - Fortalecimiento Institucional Productivo y de Gestión Fiscal Provincial
2012 2º período con cierre al (7-may-2013)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo
Última Actualización del PMR: 05/03/2013

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2012

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Coordinación Institucional Servicios de Apoyo no Financiero Sectores Productivos									
Proyectos de fortalecimiento y desarrollo de capacidades institucionales en los sectores públicos provinciales vinculados a Sectores Productivos (Proyectos A) implementados	proyectos		5,00		36,00	1.027.000,00	349.000,00		14.836.000,00
Fortalecimiento de la Subsecretaría de Relaciones Fiscales con Provincias y Apoyo Implementación de los SIIF									
Proyectos de fortalecimiento de las relaciones con provincias (proyectos B) implementados	proyectos				4,00	13.000,00	179.000,00		2.757.000,00
Proyectos de adecuación o réplica de Sistemas Integrados de Información Financiera (SIIF) implantados	Sistemas	3,00			10,00				4.906.000,00
Administración, seguimiento, evaluación y otros									
Administración, seguimiento, evaluación y otros	N/A					514.000,00	1.366.000,00		7.501.000,00
TOTAL						1.554.000,00	1.894.000,00		30.000.000,00