

Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto

Agencia Ejecutora (AE): Honorable Senado de la Nación - Presidencia
Sector: REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-REFORM AND PUBLIC SECTOR SUPPORT
Número(s) de Préstamo: 1603/OC-AR
Etapa: Approved
Tipo de Operación: INV - Inversión
Operación(es) Relacionada(s):
Subtipo de Operación: ESP - Inversión Específica

Fondos Disponibles (US\$)

Monto Aprobado Actual: 4.800.000,00
Monto Desembolsado a la fecha: 3.868.073,32
% Desembolsado: 80,58
Saldo: 931.926,68

Costo total y Fuente

BID Original: 4.800.000,00
Actual BID: 4.800.000,00
Pari-passu: 60,00
Co-financiamiento/País: 3.200.000,00
Estimado Original: 8.000.000,00
Período de Amortización (meses): 174

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto




Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B13(R)

Reformulación


() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?

Validación

Validado por el Jefe de División: 08-abr-2013
Validado por Representante de País: 10-abr-2013



Progreso Acumulado al 2012



Resultados

Resultado: Honorable Senado de la Nación fortalecido con su función legislativa mejorada

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2007	2008	2010	2011	Fin de Proyecto
proyectos legislativos con acceso público al registro actualizado de trámites	proyectos disponibles en la WEB y disponibles en la OAC		2005	P	100,00				100,00
				A	100,00				
servicios de apoyo técnico y especializado a la labor parlamentaria realizada en las Comisiones conformado por un cuerpo de asesores permanentes integrado por 10 especialistas.	Especialistas		2005	P			5,00	5,00	5,00
				A				5,00	

Resultado: Honorable Senado de la Nación fortalecido con su gestion administrativa-financiera mejorada

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2007	2008	2010	2011	Fin de Proyecto
Certificación de calidad ISO-9001	Unidades		2005	P				8,00	8,00
				A	2,00	2,00	4,00	8,00	

Resultado: Comunicación del HSN con la ciudadanía mejorada

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2007	2008	2010	2011	Fin de Proyecto
municipios conectados con Senado TV	municipios	300,00	2004	P		400,00		100,00	500,00
				A		400,00		100,00	
grado de satisfaccion de los usuarios de los servicios de información de la Oficina de Atención al Ciudadano	%		2004	P		75,00			90,00
				A		75,00			

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2012

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Comunicación social y gestión del cambio									
Nuevo portal HSN operando	portal				1,00				47.000,00
Sistema de voto electronico para el recinto	sistema	1,00			1,00	815.000,00			1.258.000,00
Canal Senado TV operando con señal pública y con producción de contenidos	canal				1,00				498.000,00
Oficina de atención al ciudadano operando en HSN y coordinada con HCDN	oficina				1,00	1.762,00	1.762,00		155.000,00
Unidades de gestion con procesos de calidad certificados	unidades certificadas		4,00		8,00		1.000,00		173.000,00
Gestión administrativa y financiera del Senado									
Sistema Integrado de Gestion Administrativa y Financiera Parlamentaria (SIGAFP) implementado	sistema				1,00	225.994,00	22.000,00		874.550,00
Sistema de Seguimiento de Expedientes (COMDOC) implementado	sistema				1,00				55.000,00
Digesto elaborado y disponible en internet	digesto				1,00				61.000,00
Direccion General de Auditoria fortalecida	dirección				1,00				66.000,00
Estructura informatica modernizada (hardware, comunicación y software)	equipos	890,00	281,00		1.249,00	1.740.302,00	422.000,00		2.100.000,00
Sistema de gestión edilicia mejorado	sistema				1,00				216.000,00
Gestión Parlamentaria y proceso de formación de la ley									
Propuestas nuevas estructuras (Secretaria Parlamentaria y Comisiones permanentes) y manuales elaborados e implementadas	propuestas				1,00	98.859,00	20.000,00		382.000,00
Capacitacion recursos humanos	personas capacitadas				1,00				164.000,00
Sistema de seguimiento tramite legislativo mejorado	sistema				1,00	17.000,00			78.000,00
Cuerpo Permanente de Asesores constituido	asesores				5,00				10.000,00
Servicios de asesorias tecnicas especializadas	opiniones especializadas				5,00				15.000,00
Gestión, formación y optimización de recursos humanos									
Sistema de administracion de recursos humanos (SARHA) implementado	sistema				1,00				417.000,00
Gastos de Administración									
Gastos de Administración y Otros	N/A					149.930,00	119.000,00		1.430.000,00
TOTAL						3.048.847,00	585.762,00		7.999.550,00