


Progreso Acumulado al 2012



Resultados

Resultado: Innovaciones logradas en sectores apoyados por Fondos de Innovación Tecnología Sectorial (FITS).

| Indicador | Unidad de Medida | Línea de base | Año Línea de base | | 2011 | 2012 | 2013 | Fin de Proyecto |
|---|---------------------|---------------|-------------------|--------|------|------|------|-----------------|
| Nuevos productos/servicios de alto impacto implementados en sectores apoyados por FITS. | Productos/servicios | | 2009 | P A | | | 3,00 | 3,00 |

Resultado: Inversión en actividades innovadoras en empresas apoyadas a través de créditos (CAE) incrementada.

| Indicador | Unidad de Medida | Línea de base | Año Línea de base | | 2011 | 2012 | 2013 | Fin de Proyecto |
|--|------------------|---------------|-------------------|--------|------|------|------|-----------------|
| Inversión en act. innovativas con respecto a ventas anuales. | Porcentaje | 1,30 | 2005 | P A | | 1,43 | | 1,43 |

Resultado: Infraestructura científica y tecnológica mejorada.

| Indicador | Unidad de Medida | Línea de base | Año Línea de base | | 2011 | 2012 | 2013 | Fin de Proyecto |
|---|------------------|---------------|-------------------|--------|------|------|--------|-----------------|
| Investigadores y becarios alojados en obras nuevas. | Personas | 810,00 | 2009 | P A | | | 940,00 | 940,00 |

Resultado: Producción científica de investigadores con Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICT) incrementada.

| Indicador | Unidad de Medida | Línea de base | Año Línea de base | | 2011 | 2012 | 2013 | Fin de Proyecto |
|---|------------------|---------------|-------------------|--------|-------|-------|-------|-----------------|
| Producción científica investigadores apoyados | Publicaciones | 23,91 | 2009 | P A | 25,58 | 26,31 | 27,56 | 27,49 |

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2012

| Descripción | Unidad de medida | Físico | | | | Financiero | | | |
|--|------------------|----------|--------|---------------------|--------------|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| | | Planeado | Actual | Unidades Acumuladas | Unidades FDP | Planeado | Actual | Costos Acumulados | Costos FDP |
| Fondos de Innovación Tecnológica Sectorial, FITS | | | | | | | | | |
| Proyectos apoyados por FITs | Contratos | 4,00 | 6,00 | | 7,00 | 5.000.000,00 | 3.450.000,00 | | 20.000.000,00 |
| Modernización Tecnológica y Fortalecimiento de Capacidades Científicas | | | | | | | | | |
| Proyectos de modernización tecnológica a empresas financiados mediante créditos terminados. | Empresas | 20,00 | 9,00 | | 60,00 | | | | 14.987.690,00 |
| Proyectos Integrados de Aglomerados Productivos (PITEC) terminados. | Proyectos | 3,00 | 3,00 | | 4,00 | 1.987.000,00 | 432.000,00 | | 2.000.000,00 |
| Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICT) terminados. | Proyectos | 350,00 | 617,00 | | 1.700,00 | 25.000.000,00 | | | 110.287.000,00 |
| Investigadores repatriados | Investigadores | 30,00 | 2,00 | | 60,00 | 6.000.000,00 | 5.090.000,00 | | 17.245.233,00 |
| Proyectos de innovación y desarrollo tecnológico financiados mediante aportes no reembolsables ejecutados. | Empresas | 20,00 | 62,00 | | 50,00 | 4.000.000,00 | 784.000,00 | | 11.099.216,00 |
| Infraestructura científica y tecnológica y fortalecimiento institucional | | | | | | | | | |
| Edificios para actividades de I+D+i habilitados. | Edificios | 1,00 | 7,00 | | 13,00 | 12.250.000,00 | 7.136.000,00 | | 39.893.667,00 |
| Actividades de fortalecimiento institucional realizadas. | Actividades | 1,00 | 1,00 | | 5,00 | 500.000,00 | 890.000,00 | | 1.500.000,00 |
| Administración, imprevistos y costos financieros | | | | | | | | | |
| Administración, costos financiero e imprevistos | N/A | | | | | 700.000,00 | 275.000,00 | | 4.389.801,00 |
| TOTAL | | | | | | 55.437.000,00 | 18.057.000,00 | | 221.402.607,00 |