

Rapport Résumé

Données Générales

Agence d' Exécution (EA): SECRETARIA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA
Secteur: SOCIAL INVESTMENT-INDIGENOUS GROUPS SUPPORT
Numéro(s) de Prêt(s): 1689/SF-HO
Étape: Approved
Type d' Opération: INV - Investissement
Opération(s) Connexe(s): TC0112010, HO-T1046, HO-X1019
Sous-Type de l'Opération: ESP - Specific Investment Operation

Fonds Disponibles (US\$)

Montant Courant Approuvé: 11.100.000,00
Montant Décaissé à ce Jour: 2.599.324,15
% Décaissé: 23,42
Solde: 8.500.675,85

Coût Total et Source de Financement

Initial BID: 11.100.000,00
Courant BID: 11.100.000,00
Pari Passu: 100,00
Cofinancement/Pays: 1.200.000,00
Estimation Initiale: 12.300.000,00
Période d'Amortissement (mois): 354

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet

Reformulation

Validation

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B




() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?

Validé par le Chef de Division:


Apr 12, 2011

Validé par le Représentant:

Apr 15, 2011



Progrès Cumulé à 2010



Résultats

Résultat:	Crear institucionalidad pública en el tema de inclusión social y mejorar la situación económica, social y cultural de los pueblos autóctonos.
Suposições:	El gobierno reconoce la relevancia de la atención a los pueblos autóctonos y apoya al Programa. Se mantiene el diálogo entre los pueblos autóctonos, las federaciones y las instancias de gobierno

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2008	2009	2010	Fin du Projet
Estrategia y lineamientos de política para los pueblos autóctonos, aprobados y puestos en vigencia, al final del Programa.	Estrategia aprobada y puesta en marcha		2010	P A			1,00	1,00
El consumo de los hogares en las comunidades beneficiarias de los proyectos productivos aumenta en 6% comparado a la línea de base (externa).	por ciento		2010	P A			6,00	6,00
El ingreso de los hogares beneficiarios directos de los proyectos productivos aumenta en 10% comparado a la línea de base (pre-factibilidad).	por ciento		2010	P A			10,00	10,00

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2010

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Desarrollo Productivo.									
Personas de las comunidades pueblos autóctonos beneficiadas con proyectos productivos y de Infraestructura Social Básica	Personas	4.484,00	2.200,00		15.000,00	1.793.080,00	939.290,00		5.587.000,00
Fortalecimiento Institucional.									
Fortalecidas instituciones públicas y de los pueblos autóctonos y mejorada la interacción entre ambas.	Instituciones	25,00			100,00	600.000,00	30.000,00		1.599.000,00
Desarrollo de Capital Humano.									
Personas de las comunidades pueblos autóctonos beneficiadas con oportunidades de Desarrollo Humano	personas	2.000,00			8.100,00	500.000,00			1.985.000,00
Gestión del Programa									
TOTAL						2.893.080,00	969.290,00		9.171.000,00