

Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto

Agencia Ejecutora (AE):	Ministerio de Transporte
Sector:	TRANSPORT-PUBLIC TRANSPORT (BUS / TRAIN / CABLE). INFRASTRUCTURE AND EQUIPMENT
Número(s) de Préstamo:	1659/OC-CO-1
Etapas:	Approved
Tipo de Operación:	INV - Inversión
Operación(es) Relacionada(s):	CO-L1001, RG-P1478
Subtipo de Operación:	SUP - Financiamiento Suplementario

Fondos Disponibles (US\$)

Monto Aprobado Actual:	105.000.000,00
Monto Desembolsado a la fecha:	
% Desembolsado:	
Saldo:	105.000.000,00

Costo total y Fuente

BID Original:	105.000.000,00
Actual BID:	105.000.000,00
Pari-passu:	74,00
Co-financiamiento/País:	36.000.000,00
Estimado Original:	141.000.000,00
Período de Amortización (meses):	

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto




Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B

Reformulación

() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?

Validación

Validado por el Jefe de División: 09-abr-2013
Validado por Representante de País: 10-abr-2013



Progreso Acumulado al 2012

Progreso Acumulado



INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

CO-L1101 - Financiamiento Suplementario. Sistema Integrado de Transporte Masivo para
S.Cali
2012 2º periodo con cierre al (7-may-2013)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo

Última Actualización del PMR: 21/03/2013

Resultados

- No hay información disponible

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2012

- No hay información disponible