

Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto

Agencia Ejecutora (AE): MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS
Sector: REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-DECENTRALIZATION & INTERGOVERNMENTAL RELATIONS
Número(s) de Préstamo: 2766/BL-GU;2765/BL-GU;2764/OC-GU
Etapa: Approved
Tipo de Operación: HIB - Operación Híbrida
Operación(es) Relacionada(s): RG-P1442, RG-P1478, GU-T1193
Subtipo de Operación: HIB - Operación Híbrida

Fondos Disponibles (US\$)

Monto Aprobado Actual: 237.200.000,00
Monto Desembolsado a la fecha:
% Desembolsado:
Saldo: 237.200.000,00

Costo total y Fuente

BID Original: 237.200.000,00
Actual BID: 237.200.000,00
Pari-passu: 100,00
Co-financiamiento/País:
Estimado Original: 237.200.000,00
Período de Amortización (meses):

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto



Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B13

Reformulación


() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?

Validación


Validado por el Jefe de División: 05-abr-2013
Validado por Representante de País: 12-abr-2013



Categorías de Gasto-Fondos BID



Progreso Acumulado al 2012



Resultados

Resultado:	Resultado fiscal del gobierno central es -2,1% del PIB
Supuestos:	Entorno macroeconomico consistente con la consolidacion de la sostenibilidad fiscal
Resultado:	Aumento de la recaudacion anualizada de al menos 0,3% del PIB
Supuestos:	SAT reglamenta leyes y recauda eficientemente.
Resultado:	Aumento de la recaudacion total con las reformas totalmente implementadas del 1,3% del PIB
Supuestos:	SAT recauda eficientemente
Resultado:	Baja en el indicador de Deuda Total Municipal sobre Ingresos Propios para 2012 hasta 85%
Supuestos:	Accion conjunta MINFIN - INFOM - Municipalidades
Resultado:	Reasignacion de rubros presupuestarios hacia materiales y suministros en el Programa de Fomento de la Salud y Medicina Preventiva: Servicios personales 21% del Total del Programa; Servicios No Personales 19% del Total del Progr; Materiales y Suministros 55% del Total Progr.; otros 5% del Total Progr

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2012

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Reformas Tributarias y Medidas Anti evasion									
Entrada en vigencia de la Ley de Actualizacion Tributaria y su acuerdo gubernativo correspondiente	Decreto 10-2012		1,00						
1 Departamento de Tributacion Internacional (UTI) en el Vice-Ministerio de Ingresos	Departamento de Tribiutacion Internacional		1,00						
12 convernios firmados	Convenios de intercambio de informacion fiscal o equivalente		12,00						
Entrada en vigencia de Ley para el fortalecimiento del sistema tributario y el combate a la defraudacion y al contrabando	Ley								
1 Reglamento publicado y puesto en vigencia	Reglamentacio n de la Ley de actualizacion tributaria								
Regulacion de las finanzas municipales									
1 Direccion creada e implementada	Direccion de Asistencia a la Adminsitracion Financiera municipal (DAAFIM) en el MINFIN		1,00						
1 Normativa elaborada e implementada apoyada por el Manual de procedimientos	Normativa y manual		1,00						
1 normativa y manuales de procedimientos implementados	Normas y manuales de procedimientos de las areas de credito y cartera de la direccion administrativa y financiera del INFOM				1,00				

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

GU-L1064 - Programa de Consolidación Fiscal para Guatemala
2012 2º período con cierre al (7-may-2013)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo
Última Actualización del PMR: 21/03/2013

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
1 Manual implementado	Metodología para cuantificar el stock de la deuda municipal								
Programación fiscal de mediano plazo y gestión por resultados									
1 Informe PEFA actualizado	Actualización del informe PEFA				1,00				
Marco de política fiscal de mediano plazo, que incluya datos y lineamientos de deuda nacional y municipal, publicado en la página web del MINFIN como parte de la preparación de la ley de presupuesto para el año 2014	Marco de política fiscal de mediano plazo (3 años) elaborado				1,00				
Fortalecimiento de las funciones de regulación, coordinación y planificación municipal									
Técnicos capacitados	Técnicos de la DAAFM capacitados en el desarrollo de indicadores de solvencia financiera municipal, desarrollo de base de datos, proyecciones de ingresos, gastos municipales				18,00				

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

GU-L1064 - Programa de Consolidación Fiscal para Guatemala
2012 2º período con cierre al (7-may-2013)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo
Última Actualización del PMR: 21/03/2013

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Técnicos capacitados	Técnicos de la unidad de crédito y gestión de cartera del INFOM, capacitados en análisis costo-beneficio de inversiones municipales, etc.				60,00				
Fortalecimiento de la Mancomunidad de la Gran Ciudad del Sur y las Municipalidades que la forman									
Técnicos municipales	técnicos municipales de la Gran Ciudad del Sur capacitados				60,00				
TOTAL									