

Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto

Agencia Ejecutora (AE): MINISTRY OF ENVIRONMENT
Sector: ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS-ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND GOVERNANCE
Número(s) de Préstamo: 2391/GR-HA;1668/SF-HA
Etapa: Approved
Tipo de Operación: INV - Inversión
Operación(es) Relacionada(s):
Subtipo de Operación: SEF - Facilidad Sectorial

Fondos Disponibles (US\$)

Monto Aprobado Actual: 5.000.000,00
Monto Desembolsado a la fecha: 4.518.896,94
% Desembolsado: 90,38
Saldo: 481.103,06

Costo total y Fuente

BID Original: 7.513.513,21
Actual BID: 5.000.000,00
Pari-passu: 99,00
Co-financiamiento/País: 45.000,00
Estimado Original: 7.558.513,21
Período de Amortización (meses): 354

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto




Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: C(R)

Reformulación


() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?

Validación

Validado por el Jefe de División: 11-abr-2013
Validado por Representante de País: 12-abr-2013



Progreso Acumulado al 2012



Resultados

Resultado: Gestion de l'environnement national et coordination interinstitutionnelle améliorées

| Indicador | Unidad de Medida | Línea de base | Año Línea de base | | 2009 | 2011 | Fin de Proyecto |
|--|------------------|---------------|-------------------|--------|-------|-------|-----------------|
| Les analyses de l'impact environnemental des projets d'infrastructure qui ont été révisé et fait l'objet d'un monitoring par le MDE. | % | | 2005 | P A | 10,00 | 40,00 | 40,00 |

Resultado: Monitoring environnemental systématique est mis en place dans deux régions, à la fin de 2010

| Indicador | Unidad de Medida | Línea de base | Año Línea de base | | 2009 | 2011 | Fin de Proyecto |
|---|------------------|---------------|-------------------|--------|-------|--------|-----------------|
| Les analyses d'impact environnementales révisées et faisant l'objet d'un monitoring spécifique dans les deux départements | % | | 2005 | P A | 50,00 | 100,00 | 100,00 |

Resultado: Le système d'information environnemental est utilisé

| Indicador | Unidad de Medida | Línea de base | Año Línea de base | | 2009 | 2011 | Fin de Proyecto |
|------------------------------------|------------------|---------------|-------------------|--------|------|-----------|-----------------|
| Visites annuelles du site internet | Visites | | 2005 | P A | | 10.000,00 | 10.000,00 |

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2012

| Descripción | Unidad de medida | Físico | | | | Financiero | | | |
|--|-------------------------|----------|--------|---------------------|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | Planeado | Actual | Unidades Acumuladas | Unidades FDP | Planeado | Actual | Costos Acumulados | Costos FDP |
| 1. Renforcement institutionnel au niveau national | | | | | | | | | |
| Bureau central ministère de l'environnement aménagé et équipé | Bureaux | | | | 1,00 | 148.000,00 | 148.000,00 | | 800.000,00 |
| Fonctionnaires bureau central formés | Fonctionnaires | | | | 30,00 | | | | 50.000,00 |
| Outils administratifs élaborés (GRH, notes de dossier pour le conseil de direction, projet de loi organique) | Outils administratifs | | | | 3,00 | | | | 20.000,00 |
| Outils techniques élaborés (manuel de procédures d'évaluation environnementales) | Outils techniques | 1,00 | 1,00 | | 2,00 | 100.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 2. Renforcement des capacités pour la gestion de l'environnement local | | | | | | | | | |
| Bureaux départementaux installés | Bureaux | | | | 10,00 | 450.000,00 | 294.420,00 | | 658.000,00 |
| Fonctionnaires départementaux formés | Fonctionnaires | | | | 20,00 | | | | 50.000,00 |
| Schéma environnementaux départementaux élaborés | Schéma environnementaux | | | | 2,00 | | | | 300.000,00 |
| Projets pilotes participatifs environnementaux mis en oeuvre | Projets pilotes | | | | | | | | |
| 3. Appui au Système National d'Information sur l'Environnement | | | | | | | | | |
| Bases de données environnementales créées | Bases de données | | | | 2,00 | | | | 1.850.000,00 |
| Fonctionnaires Ministère de l'Environnement / ONEV formés | Fonctionnaires | | | | 15,00 | | | | 85.000,00 |
| Frais administratifs, audit, évaluations | | | | | | | | | |
| Coûts de gestion | N/A | | | | | 560.000,00 | 164.183,00 | | 1.211.850,00 |
| TOTAL | | | | | | 1.258.000,00 | 626.603,00 | | 5.044.850,00 |