





Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)	Costo total y Fuente
Agencia Ejecutora (AE):	MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION		
Sector:	HEALTH-HEALTH SERVICES		
Número(s) de Préstamo:	1009/SF-HA;2380/GR-HA	Monto Aprobado Actual:	22.500.000,00
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:	22.500.000,00
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado:	100,00
Operación(es) Relacionada(s):	TC7901152, TC8803323	Saldo:	
Subtipo de Operación:	ESP - Inversión Específica		
		BID Original:	23.330.503,71
		Actual BID:	22.500.000,00
		Pari-passu:	90,00
		Co-financiamiento/País:	2.500.000,00
		Estimado Original:	25.830.503,71
		Período de Amortización (meses):	354

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto:	C(R)	(X) ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?
		Validado por el Jefe de División: 11-mar-2013
		Validado por Representante de País: 28-mar-2013



Progreso Acumulado al 2012



Resultados

Resultado:	La qualité et l'accès aux services de base assurés par les institutions sanitaires privées et publiques ont augmenté et l'efficience des services du système de santé au niveau national est améliorée
-------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2008	2009	Fin de Proyecto
Femmes en âge de procréer et enfants de moins de 5 ans reçoivent selon les normes, le paquet de services de santé de base	Individuals			P	150.000,00	350.000,00	350.000,00
				A	140.000,00	350.000,00	

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2012

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Développement du modèle des unités communales de santé (UCS)									
Unités Communales de Santé (UCS) rehabilitated	Unités Communales de Santé				11,00				12.769.199,76
Renforcement insitutionnel du MSPP aux niveaux central et départemental									
Cadres du Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP) formés	Cadres				50,00				7.038.479,00
National campaign (measles, polio, vitamin-A, de-worming) targeting all children (6 months to 9 years)	Children	1.800.000,00	2.000.000,00		1.800.000,00	830.504,00	830.504,00		830.504,00
Viabilités, permanence et évaluation du modèle réorganisé									
Études sur les comptes nationaux de santé et sur la faisabilité de l'extension de couverture de services par la contractualisation réalisées	Études				2,00				1.598.718,00
TOTAL						830.504,00	830.504,00		22.236.900,76