

Rapport Résumé

Données Générales

Agence d' Exécution (EA):	SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA DESARROLLO RURAL PESCA Y ALIMENTACION
Secteur:	AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT-AGRICULTURAL DEVELOPMENT
Numéro(s) de Prêt(s):	2181/OC-ME
Étape:	Approved
Type d' Opération:	INV - Investissement
Opération(s) Connexe(s):	ME-T1108, ME-X1009, RG-P1374, ME-T1145
Sous-Type de l'Opération:	CLP - Project Using a CCLIP (Conditional Credit Line Investment Projects)

Fonds Disponibles (US\$)

Montant Courant Approuvé:	750.000.000,00
Montant Décaissé à ce Jour:	450.000.000,00
% Décaissé:	60,00
Solde:	300.000.000,00

Coût Total et Source de Financement

Initial BID:	750.000.000,00
Courant BID:	750.000.000,00
Pari Passu:	100,00
Cofinancement/Pays:	
Estimation Initiale:	750.000.000,00
Période d'Amortissement (mois):	234




Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet

Reformulation


Validation

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B () Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?

Validé par le Chef de Division: Apr 19, 2011
Validé par le Représentant: Apr 27, 2011



Progrès Cumulé à 2010



Résultats

Résultat:	MEJORAMIENTO OPERACIONAL DE PROCAMPO
Suposições:	Disponibilidad de la base de datos operativos de ASERCA

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Reducción del costo promedio administrativo de procampo por cada peso de apoyo	\$ pesos	8,17	2009	P A	7,50

Résultat:	APOYOS DIRECTOS TRANSFERIDOS A LOS AGRICULTORES
Suposições:	Disponibilidad de información vía base de datos operativos de ASERCA y Encuestas ad hoc a las unidades de producción.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Transferencia de ingresos a las unidades de producción beneficiarias del programa	\$ pesos	15.803.000,00	2009	P A	14.500.000,00

Résultat:	EVALUACIÓN DE IMPACTO DEL PROGRAMA DE APOYOS DIRECTOS PROCAMPO
Suposições:	Encuestas ad hoc a las unidades de producción

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
establecimiento de instrumentos de análisis de impacto del programa.	#		2009	P A	1,00

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2010

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
MEJORAMIENTO OPERACIONAL DE PROCAMPO									
Predios georreferenciados y Actualizados del padrón de predios/beneficiarios	predios	1.300.000,00	653.646,00		2.163.866,00				35.000.000,00
Apoyos a productores transferidos mediante transferencia bancaria	número productores	1.061.329,00	491.377,00		2.000.000,00				1.500.000,00
APOYOS DIRECTOS TRANSFERIDOS A LOS AGRICULTORES									
número de beneficiarios que reciben los apoyos entregados antes y con posterioridad a la siembra con hasta 10 hectáreas	agricultores por año	2.110.285,00	2.159.972,00		6.482.055,00	250.000.000,00	450.000.000,00		450.000.000,00
EVALUACIÓN DE IMPACTO DEL PROGRAMA DE APOYOS DIRECTOS PROCAMPO									
Creación de una línea de base en 2011 con grupo representativo de beneficiarios y grupo testigo	Línea de base/				1,00				
Encuesta de seguimiento	encuesta				1,00				
Difusión de los instrumentos normativos del programa y resultados de la evaluación de impacto	Evento de difusión				1,00				
TOTAL						250.000.000,00	450.000.000,00		486.500.000,00