





Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL, SAFINDETER				
Sector:	FINANCIAL MARKETS-BANKING MARKET DEVELOPMENT				
Loan Number(s):	2768/OC-CO	Current Approved Amount:	75.000.000,00	Original IDB:	75.000.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:	45.000.000,00	Current IDB:	75.000.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:	60,00	Pari-passu:	99,00
Related Operation(s):	CO-L1012, CO-X1003, CO-L1052, RG-P1400, CO-T1264, RG-P1478	Balance:	30.000.000,00	Co-Financing/Country:	450.000,00
Operation Subtype:	CLP - Project Using a CCLIP (Conditional Credit Line Investment Projects)			Original Estimate:	75.450.000,00
				Amortization Period (months):	234

Project Environmental and Social Impact Category		Reformulation	Validation	
Project Environmental and Social Impact Category:	B13	() Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief:	09-abr-2013
			Validated by Country Representative:	10-abr-2013



Accumulated Progress as of 2012



Outcomes

Outcome:	Servicios públicos mejorados en las entidades territoriales
Comments:	Resultado medido en los departamentos donde se realizan las intervenciones

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	End of project
Disminución en la tasa de analfabetismo de las personas mayores de 15 años	%	7,21	2010	P			7,02	7,02
				A	7,21			
Incremento en población afiliada y con acceso a los servicios de salud.	%	87,66	2010	P			90,93	90,93
				A	87,66			
Incremento en la red vial pavimentada y en buenas condiciones	%	40,80	2010	P			43,00	43,00
				A	40,80			
Incremento en la cobertura de alcantarillado (por hogares)	%	70,10	2010	P			70,15	70,15
				A	70,10			
Incremento en la cobertura de acueductos (por hogares)	%	83,39	2010	P			83,44	83,44
				A	83,39			

Outcome:	Aumento en el plazo promedio de la cartera de FINDETER
-----------------	--

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	End of project
Aumento en el plazo promedio de la cartera de FINDETER (Monto del crédito con plazo >8años/Monto total crédito; indicador 2 del cuadro de mando)	%	41,00	2011	P	42,00	42,50	43,00	43,00
				A	42,00			

Outcome:	Aumento en la diversificación geográfica de las operaciones de Findeter
-----------------	---

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	End of project
Aumento en la diversificación geográfica (Total de la cartera Findeter excluyendo Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca y Atlántico / Total cartera de Findeter; (indicador 7 del cuadro de mando)	%	49,60	2011	P	50,00	50,50	51,00	51,00
				A	50,00			

Outcome:	Capacidad de las ciudades intermedias para priorizar inversiones bajo un marco de sostenibilidad, mejorada
-----------------	--

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	End of project
Planes de acción formulados (finalizados) por ciudades intermedias bajo un marco de sostenibilidad	Número		2011	P		2,00	4,00	4,00
				A				

Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2012

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Financiamiento de proyectos de inversión									
Proyectos de infraestructura para servicios públicos financiados bajo el programa	Número de Proyectos		49,00		53,00		45.000.000,00		75.000.000,00
Fortalecimiento Institucional									
Asistencia a ciudades intermedias implementada	Número de Ciudades				4,00				450.000,00
TOTAL							45.000.000,00		75.450.000,00