





Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL				
Sector:	SOCIAL INVESTMENT-POVERTY ALLEVIATION				
Loan Number(s):	2425/OC-ME	Current Approved Amount:	800.000.000,00	Original IDB:	800.000.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:	712.722.188,56	Current IDB:	800.000.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:	89,09	Pari-passu:	100,00
Related Operation(s):	ME-L1052, ME-X1007, ME-L1067, ME-L1091, ME-P1114, ME-T1159, RG-P1400	Balance:	87.277.811,44	Co-Financing/Country:	
Operation Subtype:	CLP - Project Using a CCLIP (Conditional Credit Line Investment Projects)			Original Estimate:	800.000.000,00
				Amortization Period (months):	234

Project Environmental and Social Impact Category		Reformulation	Validation	
Project Environmental and Social Impact Category:	None	() Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief:	14-mar-2013
			Validated by Country Representative:	12-abr-2013



Accumulated Progress as of 2012



Outcomes

Outcome: Nivel de escolaridad de los beneficiarios de Oportunidades incrementado.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	End of project
Becarios de Oportunidades que terminaron la secundaria (9 grados), con respecto a la población beneficiaria en edad para terminar dicho nivel (15 años).	Porcentaje	63,19	2009	P A	67,92	67,92

Outcome: Estado nutricional a edad temprana de los beneficiarios de Oportunidades mejorado.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	End of project
Niños y niñas beneficiarios de Oportunidades de entre 0 y 59 meses de edad con puntaje estandarizado de talla para la edad menor a dos desviaciones estándares por debajo de la media de referencia, con respecto al total de niños beneficiarios en ese grupo de edad.	Porcentaje	27,00	2006	P A	23,46	23,46

Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2012

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Incentivos al uso de servicios de educación, salud y nutrición									
Número equivalente anualizado de integrantes de hogares urbanos que reciben los apoyos de Oportunidades con el financiamiento de esta operación.	Personas	582.027,00	1.138.207,00		4.801.734,00	99.640.000,00	210.068.000,00		798.984.000,00
Evaluaciones de impacto de las innovaciones urbanas en salud y nutrición									
Evaluación de impacto del Modelo Alternativo de Salud (MAS) presentado al Comité Técnico de Oportunidades.	Informe	1,00	1,00		1,00	116.640,00	113.594,00		116.640,00
Evaluación de impacto de la Estrategia Integral de Atención a la Nutrición (EslAN) presentado al Comité Técnico de Oportunidades.	Informe	1,00	1,00		1,00	388.802,00	379.456,00		388.802,00
Estudio de los procesos operativos en el esquema de microzonas.	Estudio	1,00	1,00		1,00	200.000,00	163.040,00		200.000,00
Diagnóstico de los medios de entrega-retiro de apoyos monetarios a las familias beneficiarias de Oportunidades	Estudio	1,00			1,00	311.042,00	258.204,00		311.042,00
TOTAL						100.656.484,00	210.982.294,00		800.000.484,00