





Relatório Resumido

Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: Agência Financiera de Desarrollo		
Sector: FINANCIAL MARKETS-BANKING MARKET DEVELOPMENT		
Número da Operação: 2640/OC-PR;2639/BL-PR	Atual: 50.000.000,00	Original BID: 50.000.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado:	Corrente BID: 50.000.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado:	Pari-passu: 100,00
Operação Relacionada: PR-L1024, PR-X1001, RG-P1442	Saldo: 50.000.000,00	Cofinanciamento/País:
Subtipo de Operação: GCR - Global Credit Operation		Original Estimado: 50.000.000,00
		Período de Amortização (meses): 282

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: B13	() Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: 07-oct-2013 Validado pelo Representante do País: 08-oct-2013



Progresso Acumulado até 2013



Resultados

Resultado:	Porcentaje de cofinanciación aumenta
-------------------	--------------------------------------

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2013	2014	2015	2016	Final do Projeto
Cofinanciación aportada respecto a los subprestanos del programa a mismo plazo que éste aportados por intermediarios.	%	10,00	2012	P A	10,00	10,00	12,00	15,00	15,00

Resultado:	Plazo promedio de colocaciones en el sistema bancario aumenta
-------------------	---

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2013	2014	2015	2016	Final do Projeto
Plazo promedio de colocación de los recursos del préstamo	Años	8,00	2012	P A					10,00

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2013

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Linea de Credito para Micro, Pequeñas y medianas empresas desembolsada									
Linea de financiamiento abierta para las IFI's	Linea		1,00		1,00	5.000.000,00			50.000.000,00
TOTAL						5.000.000,00			50.000.000,00