





## Relatório Resumido

Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO		
Sector: SOCIAL INVESTMENT-HUMAN RESOURCES & WORKFORCE DEVELOPMENT		
Número da Operação: 2660/OC-PR	Atual: 5.000.000,00	Original BID: 5.000.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado:	Corrente BID: 5.000.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado:	Pari-passu: 50,00
Operação Relacionada: RG-P1442, PR-T1122, RG-T2262	Saldo: 5.000.000,00	Cofinanciamento/País: 5.082.165,00
Subtipo de Operação: ESP - Specific Investment Operation		Original Estimado: 10.082.165,00
		Período de Amortização (meses): 216

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: Nenhum	( ) Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: 08-oct-2013 Validado pelo Representante do País: 08-oct-2013



## Progresso Acumulado até 2013



## Resultados

<b>Resultado:</b>	Capacidad de la Dirección General de Empleo (DGE) de articular servicios a través de la ventanilla única mejorada.
<b>Observações:</b>	El Servicio Nacional de Empleo (SENADE) se convirtió en la Dirección General de Empleo (DGE) en septiembre de 2011 mediante un Decreto. Para todas las líneas base se utilizan datos del SENADE para el periodo anterior a la creación de la DGE, y de la DGE para la última parte de ese año.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2014	2015	2016	2017	2018	2019	Final do Projeto
Personas atendidas por año la Dirección General de Empleo.	Personas	500,00	2011	P A		1.000,00	1.500,00	2.800,00	3.500,00	4.500,00	4.500,00
Tiempo necesario para el registro de cada persona.	Minuto	90,00	2011	P A		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Vacantes registradas por la Dirección General de Empleo (DGE) por año.	Número	80,00	2011	P A		200,00	300,00	600,00			2.000,00
Personas capacitadas por las nuevas modalidades de capacitación para la inserción.	Número		2011	P A				2.900,00			2.900,00
Mujeres capacitadas por las nuevas modalidades de capacitación para la inserción.	Número		2011	P A				1.450,00			1.450,00

## Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2013

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
<b>Expansión y consolidación de la Dirección General de Empleo y de la Red de Oficinas de Empleo</b>									
Oficina de Asunción de la Dirección General de Empleo (DGE) refaccionada, equipada y funcionando.	Oficina				1,00				292.300,00
Oficinas del Departamento Central de la Dirección General de Empleo (DGE) refaccionadas, equipadas y funcionando.	Oficina				3,00				741.250,00
Oficinas Regionales de la Dirección General de Empleo (DGE) construidas, equipadas y funcionando	Oficina				4,00				1.177.600,00
Oficina móvil de la Dirección General de Empleo (DGE) implementada y funcionando	Oficina				1,00				235.265,00
Modelo de información de la Dirección General de Empleo diseñado.	Estudio				1,00				5.000,00
Sistema informático de la ventanilla única funcionando.	Sistema				1,00				195.000,00
Sistema de monitoreo y seguimiento de inserción de las personas atendidas por la ventanilla única implementado	Sistema				1,00				200.000,00
Sistema integrado de información sobre el mercado laboral implementado.	Sistema				1,00				218.000,00
Sistema de gestión de los servicios de intermediación implementado.	Sistema				1,00				150.000,00
Portal de empleo implementado.	Portal				1,00				50.000,00
Evaluaciones del programa	N/A								250.000,00
Personal de la Dirección General de Empleo DGE y del Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral SINAFOCAL capacitado	Personas				200,00				158.000,00
Estrategia de vinculación con los beneficiarios ( buscadores de empleo) implementada	Estrategia				1,00				115.000,00
Estrategia de comunicación de resultados de la ventanilla única implementada	Estrategia				1,00				100.000,00
Calidad de procesos de la Dirección General de Empleo certificada	Certificado				1,00				226.500,00
Informes de medición de calidad y relevancia de la capacitación publicados	Informe				4,00				115.000,00
Plan de vinculación de la Dirección General de Empleo con el sector privado implementado.	Plan				1,00				195.000,00

## RELATÓRIO DE MONITOREIO DE PROGRESSO

PR-L1066 - Program to Support Job Placement  
2013 1º período com fechamento em (31-Out-2013)

Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB

Escritório de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento

Última Atualização do PMR: 07/10/2013

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
<b>Capacitación para la inserción de jóvenes en el mercado de trabajo</b>									
Personas formadas por las nuevas modalidades de capacitación para la inserción	Personas				2.900,00				1.844.590,00
Personas identificadas mediante el instrumento de diagnóstico de habilidades.	Personas				5.900,00				2.393.000,00
Evaluaciones de la capacitación para la inserción.	N/A								322.000,00
<b>Administración, Auditorías e Imprevistos</b>									
Administración	N/A								661.200,00
Auditorías	N/A								100.000,00
Imprevistos	N/A								337.460,00
<b>TOTAL</b>									<b>10.082.165,00</b>