





Relatório Resumido

Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: SECRETARIA DE ACCION SOCIAL		
Sector: SOCIAL INVESTMENT-POVERTY ALLEVIATION		
Número da Operação: 1422/OC-PR;1422/OC-PR-CPS	Atual: 23.386.543,70	Original BID: 56.800.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado: 20.077.988,80	Corrente BID: 23.386.543,70
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado: 85,85	Pari-passu: 86,00
Operação Relacionada: PR-T1110	Saldo: 3.308.554,90	Cofinanciamento/País: 4.600.000,00
Subtipo de Operação: ESP - Specific Investment Operation		Original Estimado: 61.400.000,00
		Período de Amortização (meses): 198

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: B(R)	() Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: 01-oct-2013 Validado pelo Representante do País: 03-oct-2013



Progresso Acumulado até 2013



Resultados

Resultado: Uso de servicios básicos de educación de la población de distritos intervenidos aumentado

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Matrícula bruta de población entre 6 y 14 años	%	86,00	2006	P A	96,00

Resultado: Uso de los servicios básicos de salud pública de menores de 5 años de beneficiarios del programa incrementado

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Mujeres embarazadas con al menos 4 controles prenatales	%	70,00	2006	P A	90,00

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2013

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
1. Financiamiento de Proyectos Sociales (PS)									
Transferencias monetarias condicionadas otorgadas.	Personas				200.000,00		12.965,39		9.000.000,00
Proyectos de Mejoramiento de Barrios ejecutados	proyectos	4,00			4,00	2.733.000,00	745.719,11		2.733.000,00
Proyectos Específicos (PE) ejecutados	proyectos	103,00			103,00	2.000.000,00	672.450,39		3.000.000,00
Planes Integrales de desarrollo ejecutados	proyectos	34,00			34,00	4.000.000,00	1.270.548,06		4.000.000,00
Preinversion	consultorias				20,00		31.827,12		1.500.000,00
2. Desarrollo Institucional									
Documentos de análisis en apoyo a Políticas Sociales elaborados	Documentos				2,00				363.246,00
Eventos de fortalecimiento y Capacitación Profesional realizados	Eventos				10,00				287.752,00
3. Administración del Programa									
Sistema de Información, Formulación, Evaluación y Monitoreo de Proyectos (SIFEM) de la SAS instalado, socializado y funcionando	Sistema				1,00				80.000,00
Consultorías de apoyo a la SAS ejecutadas	Consultorias	1,00			9,00	50.000,00			344.387,00
Equipo y vehículos adquiridos	vehiculos				3,00				74.715,00
Evaluación de Medio Término y Final	estudios	1,00			1,00	150.000,00			200.000,00
Otras actividades de Administracion	N/A								
4. Auditorias externas y de procedimientos y otros									
Auditoria	Informe	1,00			4,00	67.000,00	5.589,65		182.798,00
Otros costos del Programa	N/A								
Costos Financieros	N/A								1.021.000,00
TOTAL						9.000.000,00	2.739.099,72		22.786.898,00