

Relatório Resumido

Dados Gerais

Executor:	CONSEJO NACIONAL CIENCIA Y TECNOLOGIA
Sector:	SCIENCE AND TECHNOLOGY
Número da Operação:	1698/OC-PR
Estágio:	Approved
Tipo Operação:	INV - Investimento
Operação Relacionada:	PR-L1014
Subtipo de Operação:	ESP - Specific Investment Operation

Fundos Disponíveis (US\$)

Atual:	6.500.000,00
Desembolsado:	6.187.263,04
% Desembolsado:	95,19
Saldo:	312.736,96

Custo Total e Fonte

Original BID:	6.500.000,00
Corrente BID:	6.500.000,00
Pari-passu:	89,00
Cofinanciamento/País:	800.000,00
Original Estimado:	7.300.000,00
Período de Amortização (meses):	174

Categoria do impacto social

Categoria do impacto social:




C(R)

Reformulação


() Os objetivos do projeto foram reformulados?

Validação

Validado pelo Chefe de Divisão: 02-oct-2013
Validado pelo Representante do País: 03-oct-2013



Progresso Acumulado até 2013



Resultados

Resultado: Capacidad de producción de conocimiento científico y tecnológico mejorada.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2011	2012	2013	Final do Projeto
Proyectos de investigación que logran publicaciones en revistas con arbitraje de reconocido prestigio.	Porcentaje		2007	P	20,00	40,00	25,00	60,00
				A	30,00	35,00		

Resultado: Capacidad de innovación en empresas mejorada.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2011	2012	2013	Final do Projeto
Empresas que logran introducir nuevos productos en el mercado o implantar nuevos procesos en sus líneas productivas.	Porcentaje		2007	P	20,00	40,00	3,00	60,00
				A	57,00	50,00		

Resultado: Base de recursos humanos dedicados a la I+D fortalecida.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2011	2012	2013	Final do Projeto
Becarios que se reinserta en el sistema nacional de innovación al concluir sus estudios.	Porcentaje		2007	P			15,00	75,00
				A	60,00	60,00		

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2013

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Promoción de proyectos de investigación e innovación									
Proyectos de investigación e innovación financiados	Proyectos	1,00	5,00		61,00	434.000,00	91.276,63		3.200.000,00
Fortalecimiento de recursos humanos									
Recursos humanos en CTI capacitados mediante becas	Personas	45,00	10,00		86,00	515.000,00	31.524,49		1.500.000,00
Fortalecimiento y articulación del Sistema Nacional de Innovación									
Actividades de fortalecimiento, vinculacion y difusion realizadas	Actividades	5,00	1,00		30,00	65.000,00	28.299,25		970.000,00
Administración, auditoría y evaluación, imprevistos y costos financieros									
Administración	N/A					60.000,00	53.464,63		890.000,00
Auditoría y Evaluación	N/A					68.000,00			120.000,00
Imprevistos	N/A					25.000,00			50.000,00
Costos financieros	N/A					370.000,00	27.980,92		570.000,00
TOTAL						1.537.000,00	232.545,92		7.300.000,00