





## Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)	Coût Total et Source de Financement
Agence d' Exécution (EA):	Honorable Senado de la Nación - Presidencia		
Secteur:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-REFORM AND PUBLIC SECTOR SUPPORT		
Numéro(s) de Prêt(s):	1603/OC-AR	Montant Courant Approuvé: 4.800.000,00	Initial BID: 4.800.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour: 4.769.356,96	Courant BID: 4.800.000,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé: 99,36	Pari Passu: 60,00
Opération(s) Connexe(s):		Solde: 30.643,04	Cofinancement/Pays: 3.200.000,00
Sous-Type de l'Opération:	ESP - Specific Investment Operation		Estimation Initiale: 8.000.000,00
			Période d'Amortissement (mois): 174

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B13(R)	( ) Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: 17-sep-2013 Validé par le Représentant: 25-oct-2013



## Progrès Cumulé à 2013



## Résultats

**Résultat:** Honorable Senado de la Nación fortalecido con su función legislativa mejorada

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2007	2008	2010	2011	Fin du Projet
proyectos legislativos con acceso público al registro actualizado de trámites	proyectos disponibles en la WEB y disponibles en la OAC		2005	P	100,00				100,00
				A	100,00				
servicios de apoyo técnico y especializado a la labor parlamentaria realizada en las Comisiones conformado por un cuerpo de asesores permanentes integrado por 10 especialistas.	Especialistas		2005	P			5,00	5,00	5,00
				A				5,00	

**Résultat:** Honorable Senado de la Nación fortalecido con su gestion administrativa-financiera mejorada

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2007	2008	2010	2011	Fin du Projet
Certificación de calidad ISO-9001	Unidades		2005	P				8,00	8,00
				A	2,00	2,00	4,00	8,00	

**Résultat:** Comunicación del HSN con la ciudadanía mejorada

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2007	2008	2010	2011	Fin du Projet
municipios conectados con Senado TV	municipios	300,00	2004	P		400,00		100,00	500,00
				A		400,00		100,00	
grado de satisfaccion de los usuarios de los servicios de información de la Oficina de Atención al Ciudadano	%		2004	P		75,00			90,00
				A		75,00			

## Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2013

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
<b>Comunicación social y gestión del cambio</b>									
Nuevo portal HSN operando	portal				1,00				47.000,00
Sistema de voto electronico para el recinto	sistema	1,00	1,00		1,00	1.253.000,00	1.231.824,00		1.258.000,00
Canal Senado TV operando con señal pública y con producción de contenidos	canal				1,00				498.000,00
Oficina de atención al ciudadano operando en HSN y coordinada con HCDN	oficina				1,00	19.000,00	560,00		155.000,00
Unidades de gestion con procesos de calidad certificados	unidades certificadas				8,00				173.000,00
<b>Gestión administrativa y financiera del Senado</b>									
Sistema Integrado de Gestion Administrativa y Financiera Parlamentaria (SIGAFP) implementado	sistema				1,00	204.000,00			874.550,00
Sistema de Seguimiento de Expedientes (COMDOC) implementado	sistema				1,00				55.000,00
Digesto elaborado y disponible en internet	digesto				1,00				61.000,00
Direccion General de Auditoria fortalecida	dirección				1,00				66.000,00
Estructura informatica modernizada (hardware, comunicación y software)	equipos	121,00	121,00		1.249,00	581.000,00	407.000,00		2.100.000,00
Sistema de gestión edilicia mejorado	sistema				1,00				216.000,00
<b>Gestión Parlamentaria y proceso de formación de la ley</b>									
Propuestas nuevas estructuras (Secretaria Parlamentaria y Comisiones permanentes) y manuales elaborados e implementadas	propuestas				1,00	38.000,00	20.450,00		382.000,00
Capacitacion recursos humanos	personas capacitadas				1,00				164.000,00
Sistema de seguimiento tramite legislativo mejorado	sistema				1,00				78.000,00
Cuerpo Permanente de Asesores constituido	asesores				5,00				10.000,00
Servicios de asesorías técnicas especializadas	opiniones especializadas				5,00				15.000,00
<b>Gestión, formación y optimización de recursos humanos</b>									
Sistema de administracion de recursos humanos (SARHA) implementado	sistema				1,00				417.000,00
<b>Gastos de Administración</b>									
Gastos de Administración y Otros	N/A					150.000,00	90.921,00		1.430.000,00
<b>TOTAL</b>						<b>2.245.000,00</b>	<b>1.750.755,00</b>		<b>7.999.550,00</b>