



Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)	Coût Total et Source de Financement
Agence d' Exécution (EA):	Ministerio de Transporte		
Secteur:	TRANSPORT-PUBLIC TRANSPORT (BUS / TRAIN / CABLE). INFRASTRUCTURE AND EQUIPMENT		
Numéro(s) de Prêt(s):	1659/OC-CO-1	Montant Courant Approuvé:	105.000.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	Initial BID: 105.000.000,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	Courant BID: 105.000.000,00
Opération(s) Connexe(s):	CO-L1001, RG-P1478	Solde:	Pari Passu: 74,00
Sous-Type de l'Opération:	SUP - Supplementary Financing		Cofinancement/Pays: 36.000.000,00
			Estimation Initiale: 141.000.000,00
			Période d'Amortissement (mois):


Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B	() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: 26-sep-2013
		Validé par le Représentant: 27-sep-2013



Progrès Cumulé à 2013

Progrès Cumulé

Financement BID
Calendrier du Projet



Résultats

- Aucune information n'est disponible

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2013

- Aucune information n'est disponible