





Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)	Coût Total et Source de Financement
Agence d' Exécution (EA):	Agencia Financiera de Desarrollo		
Secteur:	FINANCIAL MARKETS-BANKING MARKET DEVELOPMENT		
Numéro(s) de Prêt(s):	2640/OC-PR;2639/BL-PR	Montant Courant Approuvé: 50.000.000,00	Initial BID: 50.000.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	Courant BID: 50.000.000,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	Pari Passu: 100,00
Opération(s) Connexe(s):	PR-L1024, PR-X1001, RG-P1442	Solde: 50.000.000,00	Cofinancement/Pays:
Sous-Type de l'Opération:	GCR - Global Credit Operation		Estimation Initiale: 50.000.000,00
			Période d'Amortissement (mois): 282

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B13	() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: 07-oct-2013
		Validé par le Représentant: 08-oct-2013



Progrès Cumulé à 2013



Résultats

Résultat:	Porcentaje de cofinanciación aumenta
------------------	--------------------------------------

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2013	2014	2015	2016	Fin du Projet
Cofinanciación aportada respecto a los subprestanos del programa a mismo plazo que éste aportados por intermediarios.	%	10,00	2012	P A	10,00	10,00	12,00	15,00	15,00

Résultat:	Plazo promedio de colocaciones en el sistema bancario aumenta
------------------	---------------------------------------------------------------

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2013	2014	2015	2016	Fin du Projet
Plazo promedio de colocación de los recursos del préstamo	Años	8,00	2012	P A					10,00

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2013

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Linea de Credito para Micro, Pequeñas y medianas empresas desembolsada									
Linea de financiamiento abierta para las IFI's	Linea		1,00		1,00	5.000.000,00			50.000.000,00
TOTAL						5.000.000,00			50.000.000,00