

Rapport Résumé

Données Générales

Agence d' Exécution (EA): SECRETARIA DE ACCION SOCIAL
Secteur: SOCIAL INVESTMENT-POVERTY ALLEVIATION
Numéro(s) de Prêt(s): 1422/OC-PR;1422/OC-PR-CPS
Étape: Approved
Type d' Opération: INV - Investissement
Opération(s) Connexe(s): PR-T1110
Sous-Type de l'Opération: ESP - Specific Investment Operation

Fonds Disponibles (US\$)

Montant Courant Approuvé: 23.386.543,70
Montant Décaissé à ce Jour: 20.077.988,80
% Décaissé: 85,85
Solde: 3.308.554,90

Coût Total et Source de Financement

Initial BID: 56.800.000,00
Courant BID: 23.386.543,70
Pari Passu: 86,00
Cofinancement/Pays: 4.600.000,00
Estimation Initiale: 61.400.000,00
Période d'Amortissement (mois): 198

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B(RV)




Reformulation

() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?


Validation

Validé par le Chef de Division: 01-oct-2013

Validé par le Représentant: 03-oct-2013



Progrès Cumulé à 2013



Résultats

Résultat: Uso de servicios básicos de educación de la población de distritos intervenidos aumentado

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Matrícula bruta de población entre 6 y 14 años	%	86,00	2006	P A	96,00

Résultat: Uso de los servicios básicos de salud pública de menores de 5 años de beneficiarios del programa incrementado

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Mujeres embarazadas con al menos 4 controles prenatales	%	70,00	2006	P A	90,00

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2013

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
1. Financiamiento de Proyectos Sociales (PS)									
Transferencias monetarias condicionadas otorgadas.	Personas				200.000,00		12.965,39		9.000.000,00
Proyectos de Mejoramiento de Barrios ejecutados	proyectos	4,00			4,00	2.733.000,00	745.719,11		2.733.000,00
Proyectos Específicos (PE) ejecutados	proyectos	103,00			103,00	2.000.000,00	672.450,39		3.000.000,00
Planes Integrales de desarrollo ejecutados	proyectos	34,00			34,00	4.000.000,00	1.270.548,06		4.000.000,00
Preinversion	consultorias				20,00		31.827,12		1.500.000,00
2. Desarrollo Institucional									
Documentos de análisis en apoyo a Políticas Sociales elaborados	Documentos				2,00				363.246,00
Eventos de fortalecimiento y Capacitación Profesional realizados	Eventos				10,00				287.752,00
3. Administración del Programa									
Sistema de Información, Formulación, Evaluación y Monitoreo de Proyectos (SIFEM) de la SAS instalado, socializado y funcionando	Sistema				1,00				80.000,00
Consultorías de apoyo a la SAS ejecutadas	Consultorias	1,00			9,00	50.000,00			344.387,00
Equipo y vehículos adquiridos	vehiculos				3,00				74.715,00
Evaluación de Medio Término y Final	estudios	1,00			1,00	150.000,00			200.000,00
Otras actividades de Administracion	N/A								
4. Auditorias externas y de procedimientos y otros									
Auditoria	Informe	1,00			4,00	67.000,00	5.589,65		182.798,00
Otros costos del Programa	N/A								
Costos Financieros	N/A								1.021.000,00
TOTAL						9.000.000,00	2.739.099,72		22.786.898,00