





Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)		Costo total y Fuente	
Agencia Ejecutora (AE):	INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS APLICASAS				
Sector:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-MANAGEMENT FOR DEVELOPMENT RESULTS				
Número(s) de Préstamo:	1841/OC-BR	Monto Aprobado Actual:	7.150.000,00	BID Original:	7.150.000,00
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:	2.839.806,94	Actual BID:	7.150.000,00
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado:	39,72	Pari-passu:	81,00
Operación(es) Relacionada(s):		Saldo:	4.310.193,06	Co-financiamiento/País:	1.650.000,00
Subtipo de Operación:	TCR - Cooperación Técnica Préstamo			Estimado Original:	8.800.000,00
				Período de Amortización (meses):	174

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación	
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: Ninguno	() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División:	17-sep-2013
		Validado por Representante de País:	25-sep-2013



Progreso Acumulado al 2013



Resultados

Resultado:	Proyectos que fortalezcan la capacidad de investigación, la formulación, el acompañamiento y la evaluación de las políticas públicas desarrollados.
-------------------	---

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2014	Fin de Proyecto
Proyectos estructuradores realizados y publicados	Proyectos		2009	P A	25,00	25,00

Resultado:	Cooperación con investigadores y entidades nacionales e internacionales fortalecidos
-------------------	--

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2014	Fin de Proyecto
Número de estudios realizados en coautoría o orientados.	Estudios		2009	P A	20,00	20,00

Resultado:	Desempeño del programa conforme a lo planeado y con buena ejecución tanto financiera como de consecución de los objetivos del programa
-------------------	--

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2013

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Desarrollo de Proyectos Estructuradores									
Ampliación del Proyecto Brasil: El Estado de una Nación	Proyectos realizados				2,00				1.507.500,00
Concepción y ejecución de otros proyectos estructuradores	Proyectos	2,00			24,00	1.240.000,00			3.502.200,00
Cooperación e intercambio nacional e internacional									
Intercambio de investigadores visitantes y especialistas.	Intercambios				6,00				476.548,62
Participación de técnicos en congresos y eventos científicos	Técnicos				20,00				92.862,00
Apoyo a la ejecución del Foro Nacional	Evento	1,00			5,00	250.000,00			757.124,38
Desarrollo institucional									
Plan de Desarrollo Institucional implantado	Modelo				1,00				180.195,00
Programa de Desarrollo de Competencias en conformidad con la planificación estratégica de IPEA	Programa				1,00	165.000,00			313.075,00
Nuevo Modelo de Gestión del Conocimiento	Modelo				1,00				179.550,00
Nuevo Modelo de Gestión de Proyectos de Investigación	Modelo				1,00	310.000,00			218.750,00
Modelo de gestión de la tecnología de información (TI) y adquisición de equipos y software para la modernización del aparato tecnológico	Modelo				1,00				539.430,00
Modelo de Comunicación y Disseminación de la Producción para el gran público	Modelo				1,00				88.750,00
Administración general y gastos indirectos									
Administración del programa	N/A					50.000,00			269.000,00
Sin designación específica	N/A								247.015,00
Costos financieros	N/A								428.000,00
TOTAL						2.015.000,00			8.800.000,00