

Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto

Agencia Ejecutora (AE): Ministerio de Transporte
Sector: TRANSPORT-PUBLIC TRANSPORT (BUS / TRAIN / CABLE). INFRASTRUCTURE AND EQUIPMENT
Número(s) de Préstamo: 1659/OC-CO-1
Etapa: Approved
Tipo de Operación: INV - Inversión
Operación(es) Relacionada(s): CO-L1001, RG-P1478
Subtipo de Operación: SUP - Financiamiento Suplementario

Fondos Disponibles (US\$)

Monto Aprobado Actual: 105.000.000,00
Monto Desembolsado a la fecha:
% Desembolsado:
Saldo: 105.000.000,00

Costo total y Fuente

BID Original: 105.000.000,00
Actual BID: 105.000.000,00
Pari-passu: 74,00
Co-financiamiento/País: 36.000.000,00
Estimado Original: 141.000.000,00
Período de Amortización (meses):

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto



Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B

Reformulación


() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?

Validación

Validado por el Jefe de División: 26-sep-2013
Validado por Representante de País: 27-sep-2013



Categorías de Gasto-Fondos BID



Progreso Acumulado al 2013

Progreso Acumulado



INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

CO-L1101 - Financiamiento Suplementario. Sistema Integrado de Transporte Masivo para
S.Cali
2013 1º periodo con cierre al (31-oct-2013)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo

Última Actualización del PMR: 24/09/2013

Resultados

- No hay información disponible

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2013

- No hay información disponible