





## Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)	Costo total y Fuente
Agencia Ejecutora (AE):	MINISTERIO DE ECONOMIA		
Sector:	SCIENCE AND TECHNOLOGY-R&D AND INNOVATION FUNDING		
Número(s) de Préstamo:	2800/OC-ES	Monto Aprobado Actual:	30.000.000,00
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:	
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado:	
Operación(es) Relacionada(s):	ES-P1068, ES-T1180, RG-P1478	Saldo:	30.000.000,00
Subtipo de Operación:	ESP - Inversión Específica		
		BID Original:	30.000.000,00
		Actual BID:	30.000.000,00
		Pari-passu:	100,00
		Co-financiamiento/País:	
		Estimado Original:	30.000.000,00
		Período de Amortización (meses):	

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: Ninguno	( ) ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: 02-oct-2013 Validado por Representante de País: 07-oct-2013



## Progreso Acumulado al 2013



## INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

ES-L1058 - Programa de Innovación para la Competitividad  
2013 1º período con cierre al (31-oct-2013)



## Resultados

**Resultado:** Institucionalidad Pública de Apoyo a la Innovación, fortalecida

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2014	2015	2016	2017	2018	Fin de Proyecto
Porcentaje del presupuesto de inversión del Fondo de Desarrollo Productivo del Ministerio de Economía ( FONDEPRO) y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) comprometido para el final del primer trimestre del año	%	10,00	2012	P A	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00	35,00

**Resultado:** Aumento de la Innovación Empresarial

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2014	2015	2016	2017	2018	Fin de Proyecto
Empresas que introducen innovaciones de producto ( diferencia en puntos porcentuales entre empresas beneficiarias y controles)	%	10,00	2012	P A		10,00	20,00	30,00	30,00	30,00
Empresas que introducen innovaciones de proceso ( diferencia en puntos porcentuales entre empresas beneficiarias y controles)	%		2012	P A		5,00	10,00	15,00	15,00	15,00
Empresas que subcontratan servicios tecnológicos y que cooperan con centros de investigación y de transferencia tecnológica (diferencia en puntos porcentuales entre empresas beneficiarias y controles)	%		2012	P A	5,00	7,00	8,00	9,00	10,00	10,00

**Resultado:** Aumento del Capital Humano

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2014	2015	2016	2017	2018	Fin de Proyecto
Aumento de la disponibilidad de Ingenieros y Tecnólogos con capital humano avanzado sobre el stock de Ingenieros y Tecnólogos	%	14,00	2012	P A	10,00	10,00	10,00	10,00	15,00	15,00
Aumento en el % de mujeres entre los ingenieros y tecnólogos con doctorados	%	30,00	2012	P A	30,00	30,00	30,00	30,00	32,00	32,00
Publicaciones en Revistas Indexadas en áreas de tecnología e ingeniería	Número		2012	P A					2,00	2,00
Registraciones de Patentes en El Salvador de investigadores apoyados	Número		2012	P A				0,10	0,40	0,40
Grado académico (% de investigadores apoyados que logran el grado de profesor asociado)	%		2012	P A			10,00	15,00	30,00	30,00
Grado académico mujeres (% de investigadoras mujeres apoyadas que logran el grado de profesor asociado)	%		2012	P A			5,00	10,00	20,00	20,00

## Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2013

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
<b>Fortalecimiento de la Institucionalidad Pública de Apoyo a la Innovación</b>									
Informes de análisis de las capacidades de las instituciones del Sistema Nacional de Innovación (SNI)	Número				3,00				300.000,00
Sistema de Información para la toma de decisiones del Ministerio de Economía (MINEC) funcionando	Sistema				1,00				330.000,00
Instrumentos Financieros de Apoyo a la Innovación diseñados	Informes				1,00				75.000,00
Encuestas de Innovación Empresarial realizadas	Encuesta				2,00				190.000,00
Metodología diseñada y capacitación efectuadas en Prospectiva Tecnológica	Cursos				1,00				216.000,00
Plataforma Tecnológica Dirección de Propiedad Intelectual funcionando	Sistema				1,00				182.000,00
Normas Técnicas en Innovación y Desarrollo Tecnológico adoptadas	Normas				3,00				150.000,00
Gestores Institucionales de Políticas Públicas de Innovación, Ciencia y Tecnología (ICT) formados	Gestores				100,00				500.000,00
Plan de Fortalecimiento de Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) Implementado	Plan				1,00				120.000,00
Observatorio Salvadoreño de Innovación, Ciencia y Tecnología instalado y funcionando	Observatorio				1,00				1.330.000,00
Talleres de mejoramiento en la coordinación interinstitucional	Talleres				5,00				195.000,00
<b>Inversión en Innovación</b>									
Extensionistas tecnológicos en gestión de la innovación (Programa de Gestión de la innovación) formados	Extensionistas				100,00				280.000,00
Empresas asistidas en la gestión de innovación (Programa de Gestión de la Innovación)	Empresas				36,00				1.100.000,00
Sistema de Emprendimiento, Incubación y Aceleración de Empresas diseñado	Sistema				1,00				140.000,00
Proyectos de incubadoras, inversionistas angeles y localidades innovadoras	Contratos con incubadora				38,00				1.272.000,00

## INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

ES-L1058 - Programa de Innovación para la Competitividad  
2013 1º período con cierre al (31-oct-2013)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo  
Última Actualización del PMR: 26/09/2013

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Empresas beneficiadas por medio de la atracción temporal de profesionales y técnicos (extranjeros) en las empresas (PATP) (empresas apoyadas)	Empresas				20,00				500.000,00
PhD formados en ciencias e ingenierías en el exterior	Personas				75,00				6.900.000,00
Estudio de factibilidad de un programa de Doctorados Nacionales efectuado	Personas				2,00				50.000,00
Programas Sectoriales Estratégicos de Innovación (Turismo, Textiles & Confección, Servicios de Avanzada, Metalmecánica y Plásticos, Química & Farmacia)	Proyectos				50,00				1.800.000,00
Proyectos de Innovación asociativos sectoriales de I+D (número de proyectos, 5 empresas por proyecto) a ser cofinanciados aprobados	Proyectos				10,00				1.000.000,00
Centro de Excelencia Internacional en Innovación y Transferencia en Alimentos y Bebidas funcionando	Centro				1,00				1.400.000,00
Puesta en marcha de Complejos de Innovación Tecnológica y Productiva en Áreas Prioritarias	Complejos				2,00				9.600.000,00
Proyectos de innovación para la productividad orientada según las áreas prioritarias seleccionados para ser financiados	Proyectos				55,00				1.685.000,00
<b>Administración</b>									
Evaluaciones	Evaluación				13,00				325.000,00
Administración de Unidad Ejecutora	N/A								300.000,00
Auditorías	N/A								60.000,00
<b>TOTAL</b>									<b>30.000.000,00</b>