

Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto

Agencia Ejecutora (AE):	OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO
Sector:	WATER AND SANITATION-SANITATION URBAN
Número(s) de Préstamo:	2785/OC-UR
Etapas:	Approved
Tipo de Operación:	INV - Inversión
Operación(es) Relacionada(s):	UR-L1017, UR-X1006, UR-L1081, RG-P1478
Subtipo de Operación:	SUP - Financiamiento Suplementario

Fondos Disponibles (US\$)

Monto Aprobado Actual:	9.000.000,00
Monto Desembolsado a la fecha:	
% Desembolsado:	
Saldo:	9.000.000,00

Costo total y Fuente

BID Original:	9.000.000,00
Actual BID:	9.000.000,00
Pari-passu:	37,00
Co-financiamiento/País:	15.400.000,00
Estimado Original:	24.400.000,00
Período de Amortización (meses):	258

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto




Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B

Reformulación

() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?

Validación

Validado por el Jefe de División: 13-sep-2013
Validado por Representante de País: 22-sep-2013



Progreso Acumulado al 2013

Progreso Acumulado



INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

UR-L1075 - Financiamiento Sup. al Programa Integrado de Saneamiento de Ciudad de la Costa
2013 1º periodo con cierre al (31-oct-2013)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo

Última Actualización del PMR: 07/05/2013

Resultados

- No hay información disponible

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2013

- No hay información disponible