





Summary Report

Basic Data	Available Funds (US\$)	Total Cost and Source
Executing Agency (EA):	MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO	
Sector:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-REFORM AND PUBLIC SECTOR SUPPORT	
Loan Number(s):	1194/OC-BR;1194/OC-BR-CPS	Current Approved Amount: 213.921.236,65
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date: 213.921.236,65
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed: 100,00
Related Operation(s):	BR-L1252, BR-L1377	Balance:
Operation Subtype:	ESP - Specific Investment Operation	Original IDB: 600.000.000,00
		Current IDB: 213.921.236,65
		Pari-passu: 50,00
		Co-Financing/Country: 300.000.000,00
		Original Estimate: 900.000.000,00
		Amortization Period (months): 90

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: C(R)	() Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: 23-sep-2013 Validated by Country Representative: 25-sep-2013



Accumulated Progress as of 2013



Outcomes

Outcome: 800 municípios com termo de adesão ao programa firmado.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	End of project
município com termo de adesão firmado	município		2002	P A		800,00

Outcome: 75% dos recursos da 1a Fase tenham sido comprometidos através de subempréstimos

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	End of project
percentual dos recursos comprometidos	%		2002	P A		75,00

Outcome: 50% dos recursos da 1a Fase tenham sido desembolsados pelo Banco

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	End of project
percentual de recursos desembolsados	%		2002	P A		50,00

Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2013

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
I - Coordenação e Assistência Técnica									
Tecnologias e ferramentas de gestão implantadas	sistema				4,00				2.400.000,00
Educação a distância implantada	Cursos				2,00				2.400.000,00
Assistência técnica aos municípios na elaboração de projetos implantada	Governments				121,00				2.400.000,00
Coordenação e avaliação do programa implantada	reunião				15,00				2.400.000,00
servidores municipais capacitados	capacitações				25,00				2.400.000,00
II - Fortalecimento Institucional Municipal									
Municípios com sistema informatizado para a administração tributária implantado	Gobiernos				60,00				64.857.142,86
Municípios com sistema informatizado para administração financeira implantado	Gobiernos				60,00				64.857.142,86
Municípios com cadastro informatizado do IPTU implantado	Gobiernos				60,00				64.857.142,86
Municípios com serviços de atendimento ao cidadão implantado	Gobiernos				60,00				64.857.142,86
Municípios com mecanismo de divulgação de informações orçamentária e financeiras implantado	Gobiernos				60,00				64.857.142,86
Municípios enquadrados no limites de endividamento fixado no artigo 30 da Lei Complementar no 101/2000 (LRF) c/c o artigo 3o da Resolução do Senado Federal no 40/2001	Gobiernos				60,00				64.857.142,86
Municípios com controle interno implantado	Gobiernos				60,00				64.857.142,86
Outros									
Administração	N/A								50.000.000,00
Imprevistos	N/A								22.000.000,00
Custos Financeiros	N/A								40.000.000,00
TOTAL									578.000.000,02