





## Summary Report

Basic Data	Available Funds (US\$)	Total Cost and Source
Executing Agency (EA): MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS		
Sector: REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-PUBLIC EXPENDITURE MANAGEMENT		
Loan Number(s): 2050/OC-GU	Current Approved Amount: 8.500.000,00	Original IDB: 8.500.000,00
Stage: Approved	Disbursed Amount to Date: 7.631.315,69	Current IDB: 8.500.000,00
Operation Type: INV - Investment	% Disbursed: 89,78	Pari-passu: 97,00
Related Operation(s): GU-L1020, GU-P1043	Balance: 868.684,31	Co-Financing/Country: 260.000,00
Operation Subtype: ESP - Specific Investment Operation		Original Estimate: 8.760.000,00
		Amortization Period (months): 252

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: None	( ) Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: 24-sep-2013 Validated by Country Representative: 02-oct-2013



## Accumulated Progress as of 2013



## Outcomes

<b>Outcome:</b>	Gestión de procesos del Gasto Público eficientizados.
-----------------	---

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	End of project
Expedientes gestionados a través del Sistema Único de seguimiento y control de expedientes.	Expedientes	757.642,00	2009	P		1.000,00	757.642,00	757.642,00
				A		193.470,00		
Gastos de comunicaciones.	Quetzales	1.802.018,00	2009	P	1.531.715,25	1.531.715,25	1.531.715,25	1.531.715,25
				A	1.295.373,59	333.025,00		

<b>Outcome:</b>	Transparencia en los mecanismos de ejecución del gasto incrementada.
<b>Comments:</b>	El Componente financio la elaboracion de proyectos de acuerdos gubernativos y ministeriales en materia de actualización tributaria, exoneración de multas por vigencia de Ley Aduanera Nacional; propuesta de nuevo Reglamento de Proveedores del Estado, Registro de Proveedores, Reglamento Interno, y propuesta para la creación de un ente autónomo encargado de las contrataciones públicas del Estado.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	End of project
Legislación emitida normando la gestión del gasto público.	Leyes		2009	P	1,00	4,00	1,00	5,00
				A				

**Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2013**

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
<b>Componente 1 . Mejora de la Gestión Interna del MINFIN.</b>									
Instrumentos normativos para mejorar la coordinación y gestión de procesos emitidos.	Instrumentos				29,00	50.000,00	28.350,00		309.873,00
Aplicaciones de Tecnologías de la Información modernizadas.	Aplicaciones	1,00	1,00		4,00	685.000,00	525.064,00		1.774.800,00
Ventanillas de atención del Sistema Único de Seguimiento y Control de Expedientes.	Ventanillas de Atención				13,00				60.000,00
Esquema de establecimiento y evaluación de perfiles actualizado.	Esquema	1,00			1,00	27.000,00			364.468,00
Estrategia comunicacional del MINFIN desarrollada.	Estrategia				1,00				759.016,00
<b>Componente 2 - Promoción Transparencia en Ejecución Gasto Público Adm. Central</b>									
Cuerpos normativos como instrumentos de transparentización de Manejo de la Deuda Pública elaborados.	Cuerpos normativos				8,00		82.500,00		1.881.901,00
Inmuebles en Registro oficial de inmuebles del Estado registrados durante ejecución del proyecto.	Inmuebles				1.925,00	85.000,00			931.432,00
Instrumentos de análisis para la programación financiera y estimación de ingresos desarrollado.	Sistemas	1,00			1,00	1.020.000,00			1.423.400,00
Programa de capacitación de la DNCAE desarrollo.	Programa de Capacitación				1,00				285.000,00
Metodología y aplicación de mapa de riesgos en los temas de adquisiciones del Estado y Fideicomisos desarrollados.	Metodología				1,00	33.500,00			389.110,00
<b>Gastos de Administración</b>									
Gestión del Programa	N/A					58.750,00	104.895,00		501.000,00
Imprevistos	N/A								80.000,00
<b>TOTAL</b>						<b>1.959.250,00</b>	<b>740.809,00</b>		<b>8.760.000,00</b>