





Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS				
Sector:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-DECENTRALIZATION & INTERGOVERNMENTAL RELATIONS				
Loan Number(s):	2766/BL-GU;2765/BL-GU;2764/OC-GU	Current Approved Amount:	237.200.000,00	Original IDB:	237.200.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:		Current IDB:	237.200.000,00
Operation Type:	HIB - Hybrid Operation	% Disbursed:		Pari-passu:	100,00
Related Operation(s):	RG-P1442, RG-P1478, GU-T1193, GU-T1202	Balance:	237.200.000,00	Co-Financing/Country:	
Operation Subtype:	HIB - Hybrid Operation			Original Estimate:	237.200.000,00
				Amortization Period (months):	

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: B13	() Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: 07-oct-2013 Validated by Country Representative: 09-oct-2013



Accumulated Progress as of 2013



Outcomes

Outcome:	Resultado fiscal del gobierno central es -2,1% del PIB
Suppositions:	Entorno macroeconomico consistente con la consolidacion de la sostenibilidad fiscal
Outcome:	Aumento de la recaudacion anualizada de al menos 0,3% del PIB
Suppositions:	SAT reglamenta leyes y recauda eficientemente.
Outcome:	Aumento de la recaudacion total con las reformas totalmente implementadas del 1,3% del PIB
Suppositions:	SAT recauda eficientemente
Outcome:	Baja en el indicador de Deuda Total Municipal sobre Ingresos Propios para 2012 hasta 85%
Suppositions:	Accion conjunta MINFIN - INFOM - Municipalidades
Outcome:	Reasignacion de rubros presupuestarios hacia materiales y suministros en el Programa de Fomento de la Salud y Medicina Preventiva: Servicios personales 21% del Total del Programa; Servicios No Personales 19% del Total del Progr; Materiales y Suministros 55% del Total Progr.; otros 5% del Total Progr

Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2013

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Reformas Tributarias y Medidas Anti evasion									
Entrada en vigencia de la Ley de Actualizacion Tributaria y su acuerdo gubernativo correspondiente	Decreto 10-2012		1,00						
1 Departamento de Tributacion Internacional (UTI) en el Vice-Ministerio de Ingresos	Departamento de Tribiutacion Internacional		1,00						
12 convernios firmados	Convenios de intercambio de informacion fiscal o equivalente		15,00						
Entrada en vigencia de Ley para el fortalecimiento del sistema tributario y el combate a la defraudacion y al contrabando	Ley		1,00						
1 Reglamento publicado y puesto en vigencia	Reglamentacio n de la Ley de actualizacion tributaria		1,00						
Regulacion de las finanzas municipales									
1 Direccion creada e implementada	Direccion de Asistencia a la Adminsitracion Financiera municipal (DAAFIM) en el MINFIN		1,00				21.425,00		
1 Normativa elaborada e implementada apoyada por el Manual de procedimientos	Normativa y manual		1,00				12.000,00		
1 normativa y manuales de procedimientos implementados	Normas y manuales de procedimientos de las areas de credito y cartera de la direccion administrativa y financiera del INFOM	1,00	1,00		1,00		80.000,00		

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
1 Manual implementado	Metodologia para cuantificar el stock de la deuda municipal		1,00				47.500,00		
Programacin fiscal de mediano plazo y gestion por resultados									
1 Informe PEFA actualizado	Actualizacion del informe PEFA	1,00	1,00		1,00				
Marco de politica fiscal de mediano plazo, que incluya datos y lineamientos de deuda nacional y municipal, publicado en la pagina web del MINFIN como parte de la preparacion de la ley de presupuesto para el anyo 2014	Marco de politica fiscal de mediano plazo (3 anyos) elaborado	1,00			1,00				
Fortalecimiento de las funciones de regulacion, coordinacion y planificacion municipal									
Tecnicos capacitados	Tecnicos de la DAAFIM capacitados en el desarrollo de indicadores de solvencia financiera municipal, desarrollo de base de datos, proyecciones de ingresos, gastos municipales	3,00	7,00		18,00		2.500,00		

PROGRESS MONITORING REPORT

GU-L1064 - Fiscal Consolidation Program for Guatemala
2013 1º period closed in (31-Oct-2013)

Inter-American Development Bank - IDB

Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Last Update: 02/10/2013

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Tecnicos capacitados	Tecnicos de la unidad de credito y gestion de cartera del INFOM, capacitados en analisis costo-beneficio de inversiones municipales, etc.	15,00	15,00		60,00		2.500,00		
Fortalecimiento de la Mancomunidad de la Gran Ciudad del Sur y las Municipalidades que la forman									
Tecnicos municipales	tecnicos municipales de la Gran Ciudad del Sur capacitados	15,00			60,00				
TOTAL							165.925,00		