





## Summary Report

| Basic Data             |                                   | Available Funds (US\$)    |               | Total Cost and Source         |                |
|------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------|----------------|
| Executing Agency (EA): | MINISTERIO DE SALUD               |                           |               |                               |                |
| Sector:                | HEALTH-HEALTH SERVICES            |                           |               |                               |                |
| Loan Number(s):        | 2092/OC-PE                        | Current Approved Amount:  | 15.000.000,00 | Original IDB:                 | 15.000.000,00  |
| Stage:                 | Approved                          | Disbursed Amount to Date: | 7.299.794,06  | Current IDB:                  | 15.000.000,00  |
| Operation Type:        | INV - Investment                  | % Disbursed:              | 48,67         | Pari-passu:                   | 9,00           |
| Related Operation(s):  | PE0146, PE-T1281                  | Balance:                  | 7.700.205,94  | Co-Financing/Country:         | 132.400.000,00 |
| Operation Subtype:     | PFM - Multi-Phase Lending Project |                           |               | Original Estimate:            | 147.400.000,00 |
|                        |                                   |                           |               | Amortization Period (months): | 174            |

| Project Environmental and Social Impact Category       | Reformulation  | Validation   |
|--|--|--|
| Project Environmental and Social Impact Category: None | ( ) Was the objective(s) of this project reformulated? | Validated by Division Chief: 02-oct-2013<br>Validated by Country Representative: 02-oct-2013 |



## Accumulated Progress as of 2013



## Outcomes

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>Outcome:</b>  | Adecuadas prácticas y recursos de cuidados familiares y comunitarios a mujeres (gestantes, parturientas y madres en periodo de lactancia) y a niños y niñas menores de 3 años, promovidas   |
| <b>Comments:</b> | Cabe precisar que el porcentaje indicado pertenece a la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2011, dado que a la fecha aún no se han emitido los resultados de la encuesta para el 2012, los cuales se esperan para abril 2013. |

| Indicator   | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year |   | 2012  | End of project |
|---|-----------------|----------|---------------|---|-------|----------------|
| Proporción de niños y niñas rurales menores de 3 años afiliados al Seguro Integral de Salud (SIS)                         | por ciento      | 88,10    | 2009          | P | 91,90 | 95,00          |
|   |                 |          |               | A | 90,80 |                |
| Proporción de niños rurales afiliados al SIS con Control de Crecimiento y Desarrollo (CRED) completo de acuerdo a su edad | por ciento      | 27,60    | 2009          | P | 57,00 | 67,00          |
|   |                 |          |               | A | 55,40 |                |
| Proporción de gestantes rurales afiliadas al SIS que inician su atención prenatal al primer trimestre                     | por ciento      | 30,20    | 2008          | P | 47,30 | 54,60          |
|   |                 |          |               | A | 65,30 |                |
| Proporción de niños menos de 6 meses con lactancia materna exclusiva  | por ciento      | 82,20    | 2009          | P | 84,30 | 85,50          |
|   |                 |          |               | A | 78,60 |                |

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>Outcome:</b> | Capacidad resolutive de las redes de los servicios de salud para atender emergencias obstétricas, neonatales e infantiles y para la atención integral de mujeres y de niños menores de 3 años, mejorada |
|-----------------|---|

| Indicator  | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year |   | 2012  | End of project |
|--|-----------------|----------|---------------|---|-------|----------------|
| Proporción de cesáreas en gestantes rurales afiliadas al SIS   | por ciento      | 3,60     | 2008          | P | 6,50  | 8,20           |
|  |                 |          |               | A | 6,60  |                |
| Proporción de gestantes de procedencia rural, afiliadas al SIS, con pruebas de hemoglobina, orina y sífilis  | por ciento      | 44,90    | 2009          | P | 68,20 | 83,70          |
|  |                 |          |               | A | 51,30 |                |
| Proporción de gestantes afiliadas al SIS, complicadas con diagnóstico Hipertensión Gestacional Grave (HIG) que reciben Sulfato de Magnesio   | por ciento      | 39,10    | 2008          | P | 74,40 | 95,00          |
|  |                 |          |               | A | 46,60 |                |
| Proporción de la población rural en el ámbito del proyecto con acceso físico menor de 2 horas a un establecimiento de funciones obstétricas y neonatales básicas (FONB) o de mayor capacidad resolutive. | por ciento      | 55,50    | 2010          | P | 76,80 | 79,20          |
|  |                 |          |               | A | 55,50 |                |
| Razon stock/consumo promedio de suplementos de hierro/acido fólico en establecimientos I-1 y I-2   | razon           | 4,00     | 2009          | P | 3,00  | 3,00           |
|  |                 |          |               | A | 3,00  |                |
| Proporción de partos complicados entre gestantes rurales afiliadas al SIS en establecimientos I-1 en el ámbito del proyecto, atendidos en FONB o establecimientos de mayor capacidad resolutive          | por ciento      | 49,60    | 2008          | P | 60,70 | 65,80          |
|  |                 |          |               | A | 74,60 |                |

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>Outcome:</b> | Capacidad para promover la calidad y equidad del sistema de salud, fortalecida |
|-----------------|--|

| Indicator  | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year |   | 2012  | End of project |
|--|-----------------|----------|---------------|---|-------|----------------|
| Proporción de hogares afiliados (pobres) al SIS que realizan gasto de bolsillo en salud por medicamentos | por ciento      | 62,00    | 2009          | P | 35,50 | 25,00          |
|  |                 |          |               | A | 72,90 |                |

## Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2013

| Description  | Unit of Measure             | Physical |        |                   |           | Financial            |                      |                   |                       |
|--|-----------------------------|----------|--------|-------------------|-----------|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
|  |                             | Planned  | Actual | Accumulated units | EOP units | Planned              | Actual               | Accumulated costs | EOP costs             |
| <b>Fortalecimiento de la demanda</b>   |                             |          |        |                   |           |                      |                      |                   |                       |
| Participantes en el Programa de Comunicación y Educación en Salud, capacitado.   | persona capacitada          | 200,00   |        |                   | 758,00    | 824.051,77           | 251.734,00           |                   | 4.130.516,40          |
| Establecimiento de salud con equipamiento audiovisual, instalado.  | establecimiento de salud    |          |        |                   | 1.423,00  |                      |                      |                   | 1.227.706,35          |
| Meses de Campaña por región "Nuestro Derecho a la Identidad", implementada   | meses de campaña por región | 3,00     |        |                   | 9,00      | 29.929,07            | 4.769,00             |                   | 606.950,33            |
| <b>Fortalecimiento de la oferta</b>  |                             |          |        |                   |           |                      |                      |                   |                       |
| Establecimientos de salud de la red obstétrica con infraestructura mejorada para atención materno neonatal, construida             | establecimiento de salud    | 32,00    | 3,00   |                   | 73,00     | 27.666.313,85        | 17.755.776,00        |                   | 94.499.947,25         |
| Establecimiento de salud de la red obstétrica con equipos médicos básicos, instalados  | establecimientos de salud   | 64,00    |        |                   | 112,00    | 11.830.046,45        | 703.820,00           |                   | 29.347.300,00         |
| Establecimientos de salud con equipos de telecomunicaciones básicos, instalados.   | establecimientos de salud   | 1,00     | 1,00   |                   | 123,00    | 115.248,22           | 7.528,00             |                   | 2.479.245,39          |
| Personal de salud capacitado en Atención Materno Neonatal  | personas                    | 482,00   | 128,00 |                   | 674,00    | 1.058.500,26         | 365.730,00           |                   | 5.495.285,87          |
| Proyectos de mejora de la calidad de los servicios maternos e infantiles con inclusión de población pobre y dispersa, financiados. | proyectos                   |          |        |                   | 50,00     | 278.608,51           | 76.073,00            |                   | 3.277.349,86          |
| Personal de salud capacitado en gestión de recursos humanos y manejo de insumos  | persona                     | 326,00   | 326,00 |                   | 1.441,00  | 1.765.126,24         | 628.255,00           |                   | 6.383.647,10          |
| Planes regionales de mejora de los sistemas de Referencia y Contrareferencia, elaborados   | plan                        |          |        |                   | 9,00      | 43.971,63            |                      |                   | 706.744,35            |
| <b>Gobierno y financiamiento</b>   |                             |          |        |                   |           |                      |                      |                   |                       |
| Normas y disposiciones legales para mejorar la eficiencia y equidad en el sistema de salud, propuestas                             | propuesta de norma          | 1,00     |        |                   | 27,00     | 117.996,45           | 25.361,00            |                   | 787.382,80            |
| Sistemas de seguimiento de la regulación de la prestación y el financiamiento de salud, diseñados                                  | sistema                     | 1,00     |        |                   | 8,00      | 327.349,29           | 48.728,00            |                   | 2.674.676,48          |
| Informes de evaluaciones periódicos del desempeño del sistema de salud, realizados.  | informe de evaluación       | 5,00     | 2,00   |                   | 12,00     | 119.822,69           | 19.220,00            |                   | 1.725.110,52          |
| <b>Administración</b>  |                             |          |        |                   |           |                      |                      |                   |                       |
| Unidad Coordinadora del Programa Operativa   | N/A                         |          |        |                   |           | 2.893.142,00         | 1.383.332,00         |                   | 8.932.311,09          |
| <b>TOTAL</b>   |                             |          |        |                   |           | <b>47.070.106,43</b> | <b>21.270.326,00</b> |                   | <b>162.274.173,79</b> |