

Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto

Agencia Ejecutora (AE): Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento
Sector: SOCIAL INVESTMENT-FAMILY, CHILHOOD, AND YOUTH
Número(s) de Préstamo: 1765/OC-AR
Etapa: Approved
Tipo de Operación: INV - Inversión
Operación(es) Relacionada(s):
Subtipo de Operación: ESP - Inversión Específica

Fondos Disponibles (US\$)

Monto Aprobado Actual: 180.000.000,00
Monto Desembolsado a la fecha: 176.439.138,41
% Desembolsado: 98,02
Saldo: 3.560.861,59

Costo total y Fuente

BID Original: 180.000.000,00
Actual BID: 180.000.000,00
Pari-passu: 89,51
Co-financiamiento/País: 35.000.000,00
Estimado Original: 215.000.000,00
Período de Amortización (meses): 246

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto




Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B

Reformulación


() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?

Validación

Validado por el Jefe de División: Mar 18, 2011
Validado por Representante de País: Apr 27, 2011



Progreso Acumulado al 2010



Resultados

Resultado: Servicios de educación mejorados en los establecimientos de la Provincia de Córdoba intervenidos por el Programa

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Índice de cobertura de educación inicial (población matriculada sobre población programática para 4 y 5 años)	%	41,00	2006	P A	56,00
Índice de promoción de primer grado de primaria (alumnos promovidos sobre alumnos total del grado)	%	86,00	2006	P A	0,90
Promoción de primer grado de básica (alumnos promovidos sobre matriculados)	%	68,00	2006	P A	75,00
Porcentaje de alumnos con suficiencia en pruebas estandar de matemática y lenguaje en segundo grado de primaria.	%	91,00	2006	P A	96,00
Porcentaje de suficiencias en pruebas estandarizadas de matemática y lengua en segundo grado de media	%	65,00	2006	P A	68,00

Resultado: Servicios de atención hospitalaria mejorados en la Provincia de Córdoba

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Mortalidad Materna (% de embarazadas difuntas sobre nacimientos)	%	2,40	2006	P A	2,00
Número de pacientes en lista de espera de transplantes renales	número de pacientes	512,00	2006	P A	300,00
Muertes por hipertensión (defunciones de pacientes sobre ingresos con infarto agudo de miocardio) en el H. Córdoba	%	19,00	2006	P A	13,00
Transplantes renales en el Hospital de Córdoba	número de transplantes	30,00	2005	P A	60,00
Número de cirugías mayores en el Hospital de Córdoba	número de cirugías	5.795,00	2005	P A	7.000,00
Egresos hospitalarios en el Hospital de Córdoba	número de egresos	8.100,00	2006	P A	10.000,00
Partos en el nuevo Hospital Misericordia	número de partos	2.413,00	2005	P A	4.000,00
Cirugías realizadas en el Nuevo Hospital Misericordia	número de cirugías	2.451,00	2006	P A	3.500,00
Egresos Hospitalarios en el Nuevo Hospital Misericordia	número de egresos	5.941,00	2005	P A	13.200,00

Resultado: Condiciones habitacionales mejoradas en la Provincia de Córdoba

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Familias que habitan en condiciones ambientales deficitarias (en condiciones de riesgo ambiental crítico)	número de familias	4.000,00	2006	P A	1.500,00

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

AR-L1027 - Desarrollo Social Provincia de Córdoba
2010 2º período con cierre al (31-Mar-2011)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo
Última Actualización del PMR: 17/03/2011

Porcentaje de familias realojadas que manifiestan estar igual o mejor con la solución habitacional recibida	%		2006	P	75,00
				A	
Familias que ocupan viviendas sociales que obtienen títulos de propiedad	número de familias		2006	P	2.500,00
				A	

Resultado:	Sistema de Gestión por objetivos consolidado en la Provincia de Córdoba
-------------------	---

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Organismos que emiten regularmente informes de gestión con base en el sistema de gestión por objetivos	número de organismos		2006	P	12,00
				A	

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2010

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Mejoramiento de la oferta educativa									
Centros educativos construidos	Centro	45,00	45,00		45,00	3.356.935,18	2.380.436,00		73.626.958,07
Centros educativos apoyados con equipo y materiales	Centros	122,00	115,00		191,00	4.284.549,08	3.507.209,00		6.368.429,48
Mejoramiento de la Red Hospitalaria									
Centros hospitalarios construidos, ampliados y equipados	Hospitales	2,00	1,00		2,00	28.728.097,82	23.613.064,00		61.082.673,83
Programas de Fortalecimiento Institucional elaborados	Numero de Programas	5,00			5,00	181.127,66	20.403,00		320.822,46
Mejoramiento de los sistemas de emergencia habitacional									
Viviendas nuevas entregadas a población que habitaba en zonas de riesgo ambiental	Viviendas	417,00	417,00		1.532,00	11.817.077,57	8.817.079,00		44.905.097,26
Fortalecimiento del Sistema de Gestión por Objetivos									
Organismos de la administración integrados al Sistema de Gestión por Objetivos	Número de Org.	20,00	15,00		20,00	794.169,00	370.395,00		977.165,00
Costos Financieros y de Administración									
Costos de Administración	n/a					361.710,37	578.868,00		1.577.294,24
Gastos Financieros	n/a					9.094.079,14	7.713.630,00		26.141.557,15
TOTAL						58.617.745,82	47.001.084,00		214.999.997,49