



Operation Number: **PE-L1023**  
Year- PMR Cycle: **First period Jan-Jun 2014**  
Last Update: **10/31/2014**  
PMR Validation Stage: **Validated by Representative**

Chief of Operations validation date: **10/31/2014**  
Division Chief validation date: **11/06/2014**  
Country Representative validation date: **11/07/2014**

Inter-American Development Bank - IDB  
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

## Operation Profile

### Basic Data

Operation name:	Agricultural Health and Agrifood Safety Development Program	Loan Number:	2045/OC-PE
Executing Agency (EA):	SERVICIO NACIONAL DE SALUD AGROPECUARIA		
Team Leader:	Lima,Eirivelthon Santos	Sector/Subsector:	AGRICULTURAL HEALTH AND FOOD SAFETY
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Closed (All the loans are closed).
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	PERU
Borrower:	REPUBLICA DEL PERU	Convergence related Operation(s):	

### Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
PE-L1023	\$25,000,000.00	\$25,000,000.00	\$76,047,478.00	\$0.00	\$101,047,478.00

### Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
PE-L1023	\$25,000,000.00	\$25,000,000.00	100.00%	\$0.00


### Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	C
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

### Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Results Matrix

Impacts

Impact:	1 Contribución a la mejora de la competitividad de los productos agrarios, incrementada.							
Observation:								
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
1.1 Tasa de crecimiento de las exportaciones de productos agropecuarios.		%	8.10	2008	Estadísticas oficiales de exportación, SUNAT, MINAG, INEI, MEF.		P	10.00
							P(a)	10.00
							A	
1.2 Incremento del Producto Bruto Interno agropecuario		Mil Mill. US \$	7.64	2008	Estadísticas oficiales de VB: MINAG, INEI, MEF.		P	12.00
							P(a)	12.00
							A	
1.3 Incremento del ingreso promedio de los productores agropecuarios.		%			Reporte de Desarrollo Humano del Perú, PNUD - Perú		P	4.20
							P(a)	4.20
							A	
Impact:	2 Contribución a la mejora de la calidad de vida de los consumidores de alimentos, incrementada.							
Observation:								
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
2.1 Ocurrencias de casos de enfermedades relacionadas a la inocuidad de alimentos y manipulación de plaguicidas y productos veterinarios en 10 regiones del país, disminuía.		%		2010	Estadísticas del Ministerio de Salud y Estudios independientes	No hay datos que respalden línea base.	P	10.00
							P(a)	10.00
							A	

 RF - RF Indicator     SI - Sector Indicator     CI - Country Indicator     PG - Pro-Gender     PE - Pro-Ethnicity

Outcomes

Outcome:	1 Niveles de protección de sanidad agraria, incrementado
Observation:	Las metas intermedias tienen fecha en el sistema de enero, cuando debieran tener fecha de diciembre de los respectivos años.

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2012	2013	2014	EOP
1.1 Producto/mercados internacionales con acceso sanitario y fitosanitario.		Producto/mercado	21.00	2009	Planes de trabajo, requisitos o comunicaciones de las autoridades oficiales en sanidad agraria de los países de destino. Las Sub Direcciones de Cuarentena de Sanidad Vegetal y Animal del SENASA recepciona y sistematiza las comunicaciones.		P	9.00		36.00
							P(a)	9.00	27.00	36.00
							A	35.00	26.00	61.00
1.2 Envios rechazados de exportaciones agropecuarias certificadas por el SENASA, mantenidos.		Envios	3.00	2008	Notas de incumplimiento emitidas por las autoridades oficiales de los países importadores.		P	3.00		3.00
							P(a)	3.00		3.00
							A	2.00	1.00	3.00
1.3 Pérdida evitada en el valor bruto de la producción anual de cultivos hospedantes de moscas de la fruta, lograda.		Millones US\$/año	0.00	2008	Reporte del SENASA en base a estadísticas oficiales del MINAG y reportes del Sistema Integrado de Información de Moscas de la Fruta - SIIMF.		P			35.39
							P(a)			35.39
							A		6.60	6.60
1.4 Tiempos de reporte y difusión de la información fitosanitaria, disminuida.		dia	30.00	2008	Reportes fitosanitarios en portal web del SENASA.		P	7.00		7.00
							P(a)	7.00		7.00
							A	7.00		2.00

1.5 Provincias (en las regiones Lima, Ancash, La Libertad, Lambayeque, 12 provincias de la región Cajamarca y 7 provincias de la región Piura) declaradas como zonas libres de fiebre aftosa sin vacunación logradas.		Provincia	0.00	2008	Resolución del SENASA y Resolución de la Organización Mundial de Sanidad Animal - OIE.		P	65.00			65.00
	P(a)						65.00			65.00	
	A							65.00		65.00	
1.6 Provincias (8 provincias región Ica y 1 provincia por region en Arequipa, Lima, La Libertad, Lambayeque y Piura) declarads como zonas libres de Peste Porcina Clásica (PPC) logradas.		Provincia	0.00	2008	Resolución del SENASA		P				9.00
	P(a)									9.00	
	A							0.00		0.00	
Outcome:	2 Inocuidad de alimentos agropecuarios de producción y procesamiento primario, mejorada										
Observation:	Las metas intermedias tienen fecha en el sistema de enero, cuando debieran tener fecha de diciembre de los respectivos anos.										
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2012	2013	2014	EOP	
2.1 Alimentos de producción y procesamiento primario comercializados que reducen sus niveles de contaminantes presentes.		Alimentos	0.00	2010	Reportes oficiales de caracterización de 25 alimentos en 10 ciudades		P				25.00
	P(a)									25.00	
	A							0.00		0.00	
2.2 Rechazos por contaminantes presentes en las exportaciones de alimentos de producción y procesamiento primario, reducidos.		Envios rechazados	43.00	2007	Notificaciones de rechazo emitidas por las autoridades oficiales de los países importadores.		P	35.00			34.00
	P(a)						35.00			34.00	
	A						15.00	51.00		66.00	

**Outputs: Annual Physical and Financial Progress**

Sistemas de Cuarentena y Vigilancia Fito y Zoonosanitaria, fortalecidos		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2014		EOP	2014		EOP
P1- Puestos de Control Cuarentenario (PCC) del Puerto y Aeropuerto del Callao implementados y equipados	Puesto	P		2.00	P		556,698.10
		P(a)		2.00	P(a)		692,665.70
		A		2.00	A		692,665.70
P1 - Inspectores de los PCC del Puerto y Aeropuerto del Callao y profesionales de cuarentena fitosanitaria del SENASA, capacitados	Persona	P		42.00	P		14,489.40
		P(a)		63.00	P(a)		28,520.00
		A		63.00	A		28,520.00
P2 - Puestos de Control cuarentenario externo del norte del país, equipados e incorporados a la red del SENASA	Puesto	P		5.00	P		417,453.70
		P(a)		7.00	P(a)		139,023.10
		A		7.00	A		139,023.10
P2 - Normas complementarias al sistema de cuarentena zoonosanitaria, elaboradas y en aplicación	Norma	P		4.00	P		115,959.00
		P(a)		4.00	P(a)		189,184.80
		A		4.00	A		189,184.80
P3 - Superficie agrícola bajo prospección fitosanitaria, incrementada	Ha	P		429,478.00	P		2,078,480.17
		P(a)		480,363.00	P(a)		2,793,373.67
		A		480,363.00	A		2,793,373.67
P4 - Estudio de caracterización de enfermedades a través de muestreos, elaborados.	Estudio	P		6.00	P		1,418,204.00
		P(a)		12.00	P(a)		1,605,584.00
		A		12.00	A		1,605,584.00
P5-Provincias de Tumbes, Piura y provincias de Jaén y San Ignacio de Cajamarca bajo plan piloto de sistema de rastreabilidad, coberturadas	Provincia	P		13.00	P		1,130,345.72
		P(a)		3.00	P(a)		1,113,733.40
		A		3.00	A		1,113,733.40
Sistemas de Provisión de insumos y aseguramiento de la inocuidad agroalimentaria, fortalecidos		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2014		EOP	2014		EOP
P6 - Reportes de caracterización, vigilancia y control de alimentos agropecuarios de producción y procesamiento primario en 10 ciudades, realizados	Informe	P		75.00	P		1,409,254.16
		P(a)		36.00	P(a)		2,718,543.90
		A		36.00	A		2,718,543.90
P8 - Red de información de producción orgánica que incorpora a los operadores de producción orgánica a través de los Organismos de Certificación, en operacion.	Red	P		1.00	P		267,258.12
		P(a)		1.00	P(a)		182,333.30
		A		1.00	A		182,333.30
P9 - Plaguicidas agrícolas comercializados, caracterizados	Producto	P		311.00	P		593,664.28
		P(a)		427.00	P(a)		470,955.90
		A		427.00	A		470,955.90
P10 - Insumos pecuarios comercializados, caracterizados	Producto	P		750.00	P		502,688.74
		P(a)		910.00	P(a)		497,015.60
		A		910.00	A		497,015.60
P7 - Productores capacitados en buenas prácticas de inocuidad.	Productor	P		1,500.00	P		1,091,981.53
		P(a)		3,971.00	P(a)		191,747.50
		A		3,971.00	A		191,747.50
Enfermedades en animales controlados y erradicados		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2014		EOP	2014		EOP

P11 - Provincias de Lima, 4 provincias de Piura y la provincia de San Ignacio de Cajamarca con vacunación de bovinos contra la fiebre aftosa coberturadas al 90%	Provincia	P		18.00	P		3,581,324.03
		P(a)		18.00	P(a)		3,530,361.70
		A		18.00	A		3,530,361.70
P12 - Regiones con vacunación de porcinos contra la peste porcina clásica coberturadas al 90%	Región	P		25.00	P		8,529,132.79
		P(a)		1.00	P(a)		8,488,635.00
		A		1.00	A		8,488,635.00
Moscas de la Fruta erradicadas		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2014		EOP	2014		EOP
P13 - Superficie agrícola atendida con acciones de prospección y monitoreo de la plaga, en las regiones de Lima, Ancash y La Libertad, ejecutada.	Hectarea	P		534,471.00	P		7,646,985.82
		P(a)		1,285,387.28	P(a)		20,381,454.42
		A		1,285,387.28	A		20,381,454.42
P13 - Superficie agrícola atendida con acciones de supresión de la plaga, en las regiones de Lima, Ancash y La Libertad, lograda.	Hectarea	P		504,025.00	P		20,054,539.70
		P(a)		891,718.80	P(a)		25,260,734.40
		A		891,718.80	A		25,260,734.40
P13 - Superficie agrícola atendida con acciones de erradicación de la plaga, en las regiones de Lima, Ancash y La Libertad, lograda.	Hectarea	P		534,471.00	P		16,655,918.10
		P(a)		438,861.88	P(a)		22,407,841.00
		A		438,861.88	A		22,407,841.00
P13 - Superficie agrícola atendida con acciones de posterradicación de la plaga, en las regiones de Lima, Ancash y La Libertad, lograda.	Hectarea	P		534,471.00	P		13,509,948.36
		P(a)		0.00	P(a)		248,421.60
		A		0.00	A		248,421.60
P14 - Declaración de Área Libre de moscas de la fruta en Cañete-Lima, realizada	Informe	P		1.00	P		8,404.00
		P(a)		0.00	P(a)		0.00
		A		0.00	A		0.00
P15 - Puestos de Control Cuarentenario, construidos, implementados y operando.	Puesto	P		35.00	P		16,582,948.21
		P(a)		17.00	P(a)		18,091,025.71
		A		17.00	A		18,091,025.71

Total Cost		2014	Total Cost
	P		\$96,165,677.93
	P(a)		\$109,031,154.70
	A		\$109,031,154.70

### Changes to the Matrix

No information related to this operation.

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report’s publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.