



Operation Number: **AR-L1020**  
Year- PMR Cycle: **Second period Jan-Dec 2014**  
Last Update: **4/16/2015**  
PMR Validation Stage: **Validated by Representative**

Chief of Operations validation date: **04/24/2015**  
Division Chief validation date: **04/24/2015**  
Country Representative validation date: **04/28/2015**

Inter-American Development Bank - IDB  
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Strenghtening the Basic Health Care Strategy (FEAPS)	Loan Number:	1903/OC-AR
Executing Agency (EA):	MINISTERIO DE SALUD		
Team Leader:	Sanchez,Mario Alberto	Sector/Subsector:	HEALTH SERVICES
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Closed (All the loans are closed).
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	ARGENTINA
Borrower:	NACION ARGENTINA		
		Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
AR-L1020	\$230,000,000.00	\$230,000,000.00	\$57,280,000.00	\$220,000.00	\$287,500,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
AR-L1020	\$230,000,000.00	\$230,000,000.00	100.00%	\$0.00


Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	C
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Results Matrix


Impacts

Impact:	1 Hospitalizaciones evitables relacionadas con hipertensión y diabetes reducidas							
Observation:	Se encuentra en marcha un estudio que determinará la validez del supuesto, y una línea basal para el indicador con base en datos administrativos históricos.							
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
1.1 Hospitalizaciones relacionadas con hipertensión arterial y diabetes.		Porcentaje	100.00	2009	Ver Temas Generales	El indicador "hospitalizaciones prevenibles" ha sido seleccionado como el indicador de impacto del programa por existir un consenso técnico del tipo de hospitalizaciones que no deberían ocurrir si fuera exitosa una estrategia de atención primaria de la sa	P	1.00
							P(a)	90.00
							A	

 RF - RF Indicator     SI - Sector Indicator     CI - Country Indicator     PG - Pro-Gender     PE - Pro-Ethnicity

Outcomes

Outcome:	1 Redes de servicios públicos de salud en las provincias argentinas fortalecidas													
Observation:														
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2010	2011	2012	2013	2014	2015	EOP	
1.1 Personas clasificadas por Riesgo Cardiovascular Global		Personas	0.00	2009	Formulario de Registro del Sistema de Información del Programa e Informes de Auditoría Médica		P							
							P(a)				146,852.00	131,573.00	278,425.00	
							A				71,154.00		49,340.00	

1.1 Personas seguidas por Riesgo Cardiovascular Global mayor a 10%		Personas	0.00	2009	Formulario de Registro del Sistema de Información del Programa e Informes de Auditoría Médica		P							
							P(a)					22,261.00	58,741.00	81,002.00
							A					4,861.00		
1.2 Población empadronada en los centros de atención primaria de la salud en redes que reciben pagos por resultados.		Personas	0.00	2009	Auditorías Médicas	Este indicador replica al hito "población empadronada en los centros de atención primaria de la salud en redes que reciben pagos por resultados". Se expresa aquí tan solo como un elemento de cumplimiento de metas corporativas, por considerar que refleja	P							
							P(a)		543,589.00	798,837.00	1,993,439.00	692,812.00	606,529.00	2,668,980.00
							A		226,800.00	529,520.00	613,480.00	317,084.00		
1.3 Varones clasificados por Riesgo Cardiovascular Global		Personas	0.00	2009	Formulario de Registro del Sistema de Información del Programa e Informes de Auditoría Médica		P							
							P(a)					57,189.00	48,682.00	105,871.00
							A					27,340.00		

1.4 Consultas por diabetes mellitus II e hipertensión arterial que se registran en la red a la que está adscrita la población nominalizada, como proporción del total de consultas por las mismas condiciones en centros de salud ue no integran la red, nominalizada a la línea basal.							P							
							P(a)						1.10	1.10
							A					0.96		
		Porcentaje	1.00	2009	Formulario "R" del Programa Remediar									

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Proyectos Provinciales de Fortalecimiento de Redes de Servicios de Salud		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2014	EOP		2014	EOP
Proyectos jurisdiccionales para el fortalecimiento de Redes de Servicios de Salud aprobados por el Ministerio de Salud de la Nación	Jurisdicciones	P	0.00	24.00	P	152,179.00	10,926,226.00
		P(a)	0.00	25.00	P(a)	2,860,000.00	6,980,610.00
		A	0.00	25.00	A	1,853,080.00	6,859,005.00
Proyectos Locales Participativos finalizados (realizan rendición de cuentas al Ministerio de Salud de la Nación)	proyectos	P	248.00	720.00	P	318,945.00	1,879,896.00
		P(a)	0.00	129.00	P(a)	0.00	561,087.00
		A	0.00	129.00	A	0.00	561,087.00
Jurisdicciones implementando sus proyectos bajo un esquema de pago por resultados por año	Jurisdicciones por año	P	24.00	100.00	P	15,166,105.00	75,348,250.00
		P(a)	24.00	99.00	P(a)	18,214,000.00	70,719,250.00
		A	24.00	83.00	A	26,928,024.00	53,168,024.00
Planificación y Gestión de Insumos Estratégicos para los Servicios de Salud		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2014	EOP		2014	EOP
Tratamientos distribuidos en los Centros de Atención Primaria de la Salud.	Tratamientos	P		30,003,539.00	P		144,355,412.00
		P(a)	0.00	114,344,696.00	P(a)	0.00	163,420,085.00
		A	0.00	114,344,696.00	A	5,552,091.00	159,924,624.00
Médicos capacitados en terapéutica racional en Atención Primaria de la Salud.	Médicos	P	500.00	4,527.00	P	1,290,766.00	6,105,000.00
		P(a)	0.00	4,402.00	P(a)	44,000.00	3,165,932.00
		A	0.00	4,402.00	A	221,011.00	3,165,932.00
Integrantes de los equipos de salud de los Centros de Atención del Primer Nivel de Salud capacitados en Salud Social y Comunitaria.	Personas	P	500.00	5,752.00	P	4,195,546.00	19,721,324.00
		P(a)	0.00	6,590.00	P(a)	0.00	6,142,343.00
		A	0.00	6,590.00	A	0.00	6,142,343.00
Gastos de Administración, auditoría y otros							
Información Monitoreo y Evaluación		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2014	EOP		2014	EOP
Provincias apoyadas en sus sistemas informáticos para el procesamiento de información sobre la implementación de los proyectos provinciales	provincias	P	4.00	24.00	P	1,503,420.00	4,630,921.00
		P(a)	0.00	15.00	P(a)	0.00	609,350.00
		A	0.00	15.00	A	1,567.00	609,350.00
Estudios de evaluación de produtos y resultados finalizado (presentado en un taller técnico)	Informes	P	1.00	4.00	P	220,583.00	1,540,020.00
		P(a)	4.00	10.00	P(a)	237,000.00	893,249.00
		A	3.00	10.00	A	206,357.00	893,249.00
Other Cost					2014		Cost
Administración del Programa				P	\$458,569.00		\$7,017,791.00
				P(a)	\$3,007,000.00		\$11,179,966.00
				A	\$1,155,907.00		\$10,668,166.00
Auditoria Externa				P	\$787,148.00		\$4,950,000.00
				P(a)	\$1,555,000.00		\$9,165,654.00
				A	\$3,597,047.00		\$7,782,177.00
Recursos Humanos				P	\$470,186.00		\$5,108,437.00
				P(a)	\$2,360,000.00		\$9,257,500.00
				A	\$2,290,556.00		\$9,231,239.00
Otros				P			\$5,404,974.00
				P(a)	\$0.00		\$5,404,974.00
				A	\$0.00		\$5,404,974.00

Total Cost		2014	Total Cost
	P	\$24,563,447.00	\$286,988,251.00
	P(a)	\$28,277,000.00	\$287,500,000.00
	A	\$41,805,640.00	\$264,410,170.00

Changes to the Matrix

No information related to this operation.